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Воробьева Л.Н.Администратор регионального проекта заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2013-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2021-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Содействие созданию в

Вологодской области (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях на 2018-2025 годы"

Подпрограмма "Модернизация инфраструктуры системы

общего образования путем строительства и пристроя"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Вологодская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0420 0,1170 0,2250 0,2250 0,2250Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 21,1000 35,4000 40,0500 40,0500 40,0500Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700 0,0700Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

В 2019 году не менее чем в 6

организациях (в 2024 году - не

менее 11 организаций),

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

(оборудование для трудовых

мастерских для реализации

предметной области

«Технология» (для внедрения

современных программ

трудового и профессионально –

трудового обучения в

коррекционных школах по

востребованным на рынке труда

профессиям); для кабинетов

педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога;

для дополнительного

образования детей)

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

116 8 10 11 11
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2

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с

высшими исполнительными

органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.2250 0.042 0.117 0.225 0.225
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том числе школах, работающих

в неблагоприятных социальных

условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем

в 2 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых

городах, не менее чем в 10

субъектах Российской

Федерации создана

материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее

100 тыс. детей, созданы условия

для реализации дистанционных
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программ обучения, в том числе

на базе сетевых форм.

3

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации

В 2019 году обеспечена

модернизация инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской Федерации по

приоритетным направлениям, в

том числе в рамках реализации

поручений Президента

Российской Федерации и

Правительства Российской

Федерации, обеспечения

устойчивого развития сельских

территорий и мероприятий по

социально-экономическому

развитию субъектов Российской

Федерации, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

12241224 1224 1224 1224 1224

4

Создано не менее 2,3 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

К концу 2024 года будут

созданы не менее 3,0  тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1500 2028 2028 3028 3028
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организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Региональные программы

софинансируются из

федерального бюджета, в том

числе в рамках отдельной

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих
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современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при оснащении

общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в субъектах

Российской Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

5

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

700 0 0 0 70
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основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в сельской

местности и малых городах за

счет ввода к концу 2023 года не

менее 0,07 тыс. новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

6

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования.

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

цели и целевых показателей

национального проекта

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций. Разработаны и

внедрены программы

менторства и наставничества

для обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.

8

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

сетевой форме в целях

повышения эффективности

использования инфраструктуры

и кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении программ

общего образования. Реализация

мероприятий федерального

проекта будет направлена на

повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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начального, основного и

среднего общего образования -

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом: 2019 г.

– 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

10

Обеспечена возможность

изучать предметную область

«Технология» и другие

предметные области на базе

организаций, имеющих

вы-сокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

К концу 2024 года в

Вологодской области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», с привлечением

обучающихся школ различного

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1
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типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

11

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

24 000,30 8 250,9515 989,74 15 277,93 0,00 0,00 63 518,92

1.1.1. бюджет субъекта

23 118,30 7 887,0815 630,20 14 604,16 0,00 0,00 61 239,74

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

19 118,30 7 887,087 815,05 14 604,16 0,00 0,00 49 424,59

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

20 000,30 8 250,958 174,59 15 277,93 0,00 0,00 51 703,77

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 121 578,2646 921,20 84 529,75 0,00 0,00 253 029,21

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 121 566,2146 916,50 84 521,40 0,00 0,00 253 004,11

2.1.1.1. местным бюджетам

0,00 120 440,5846 916,50 83 394,40 0,00 0,00 250 751,48
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4.

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 120 452,6346 921,20 83 402,75 0,00 0,00 250 776,58

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

40 166,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 40 166,70

3.1.1. бюджет субъекта

40 166,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 40 166,70

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Создано не менее 2,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

575 807,80 377 755,10315 675,00 377 755,10 0,00 0,00 1 646 993,00

4.1.1. бюджет субъекта

483 636,20 369 066,70312 770,80 369 066,70 0,00 0,00 1 534 540,40
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4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

483 636,20 369 066,70312 770,80 369 066,70 0,00 0,00 1 534 540,40

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

575 807,80 377 755,10315 675,00 377 755,10 0,00 0,00 1 646 993,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 66 476,920,00 0,00 57 198,00 0,00 123 674,92

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 60 433,000,00 0,00 57 198,00 0,00 117 631,00

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 60 433,000,00 0,00 0,00 0,00 60 433,00

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 66 476,920,00 0,00 0,00 0,00 66 476,92

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

639 974,80 378 585,94 477 562,78 574 061,23 57 198,00 0,00 2 127 382,75
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

639 974,80 574 061,23378 585,94 477 562,78 57 198,00 0,00 2 127 382,75

  бюджет субъекта

546 921,20 558 952,99375 317,50 468 192,26 57 198,00 0,00 2 006 581,95

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

595 808,10 370 770,79 476 435,78 572 935,60 0,00 0,00 2 015 950,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Вологодская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

1

В 2019 году не менее чем в 6

организациях (в 2024 году - не менее 11

организаций), осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база (оборудование для трудовых

мастерских для реализации предметной

области «Технология» (для внедрения

современных программ трудового и

профессионально – трудового обучения

в коррекционных школах по

востребованным на рынке труда

профессиям); для кабинетов педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; для дополнительного

образования детей)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.1

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Соглашение

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.2 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Вологодской области на реализацию

мероприятия «Поддержка образования

детей с ограниченными возможностями

здоровья» федерального проекта

«Современная школа» национального

проекта «Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» в целях финансового

обеспечения мероприятий по

обновлению материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключение Соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Вологодской области на

реализацию мероприятия «Поддержка

образования детей с ограниченными

возможностями здоровья» федерального проекта

«Современная школа» национального проекта

«Образование» в рамках государственной

1.3.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Вологодской области на реализацию

мероприятия «Поддержка образования

детей с ограниченными возможностями

здоровья»

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программы Российской Федерации «Развитие

образования» в целях финансового обеспечения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам "

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.4

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.5

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.6

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

обновлению материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

1.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

("Дорожной карты") по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.11

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

1.12

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

начальника

Департамента

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключенных соглашениях о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

01.05.2019

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.13.

1

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.05.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2020

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

(физическому) лицам (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14.

1

Соглашение

01.01.2020 Зорина С. В., главный

консультант

30.06.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.15

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.16

Соглашение

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.17

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.18

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.19

Отчет Отчеты о выполнении

соглашения(-ий) о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление отчетов о

выполнении соглашения(-ий) о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.19.

1

Отчет Отчеты о выполнении

соглашения(ий) о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.20

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.20.

1

Отчет

01.01.2020 Зорина С. В., главный

консультант

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.21

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.22

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по поддержке

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в организации,

осуществляющие образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам "

1.23

Отчет Проведены основные

организационные мероприятий по

поддержке образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья: заключено Соглашение

между Минпросвещением России и

Правительством Вологодской области

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.03.2020

Мероприятие "Заключение Соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Вологодской области на

реализацию мероприятия «Поддержка

образования детей с ограниченными

возможностями здоровья» федерального проекта

1.23.

1

Соглашение Заключено Соглашение

между Минпросвещением России и

Правительством Вологодской области

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Современная школа» национального проекта

«Образование» в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие

образования» в целях финансового обеспечения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам **(**при

условии конкурсного отбора на предоставление

субсидий из федерального бюджета субъектов

Российской Федерации на поддержку

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в рамках федерального

проекта Современная школа» национального

проекта «Образование») "

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по поддержке

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия"

1.24

Отчет Проведены основные

организационные мероприятий по

поддержке образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.05.2019

Мероприятие "Подготовка и направление в

Минпросвещение России заявки области на

участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2019 году

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на поддержку

образования для детей с ограниченными

1.24.

1

Заявка Заявка Вологодской области

направлена Минпросвещение России в

установленном порядке

01.10.2018 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возможностями здоровья в рамках федерального

проекта Современная школа» национального

проекта «Образование»"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории

Вологодской области "

1.24.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Современная

школа» на территории Вологодской

области

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2019

Мероприятие "Согласование перечня

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база"

1.24.

3

Прочий тип документа Перечень

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

согласован с проектным офисом

национального проекта «Образование»

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.03.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по поддержке

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятий "

1.25

Отчет Сотрудников и педагогов

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

прошли повышение квалификации, в

том числе по новым технологиям

преподавания предметной области

«Технология», приняты локальные

акты образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по обновлению

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

содержания образования

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями области,

государственной образовательной организацией

о предоставлении субсидии на поддержку

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в отдельных

образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам "

1.25.

1

Соглашение Заключены Соглашения

между Департаментом образования

области органами местного

самоуправления муниципальных

образований области, государственной

образовательной организацией

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.04.2019

Мероприятие "Предоставление в

Минпросвещение России отчета о реализации

Соглашения"

1.25.

2

Отчет Отчет о реализации Соглашения

направлен в Минпросвещения России

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.04.2019

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового проекта инфраструктурного листа

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятии"

1.25.

3

Прочий тип документа Типовой проект

инфраструктурного листа согласован с

проектным офисом национального

проекта «Образование»

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.04.2019

Мероприятие "Заключение контрактов на

поставку оборудования в организации,

осуществляющие образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия "

1.25.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключеных контрактах на

поставку оборудования в организации,

осуществляющие образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

15.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019

Мероприятие "Утверждение локальных актов1.25.

Отчет Информационно-аналитический

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия, по

обновлению содержания  образования"

5

отчет, о принятых локальных актах

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по обновлению

содержания образования

заместитель

начальника

Департамента

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по поддержке

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятий"

1.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.12.2020

Мероприятие " Заключение контрактов на

поставку оборудования в организации,

осуществляющие образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия"

1.26.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Чебыкина Л. А.,

Начальник отдела

01.11.2020

Мероприятие "Утверждение локальных актов

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия, по

обновлению содержания  образования"

1.26.

2

Прочий тип документа

01.01.2020 Зорина С. В., главный

консультант

01.11.2020

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

оборудования для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

1.26.

3

Прочий тип документа

01.01.2020 Чебыкина Л. А.,

Начальник отдела

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия,

завершение строительно-монтажных работ и

косметических ремонтов"

Мероприятие "Повышение квалификации

сотрудников и педагогов организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия, в том

числе по новым технологиям преподавания

предметной области «Технология»"

1.26.

4

Прочий тип документа

01.01.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.12.2020

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по поддержке

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятий"

1.27

Отчет Осуществлены поставка и

наладка оборудования на площадках

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации

мероприятий

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.10.2019

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

оборудования для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия,

завершение строительно-монтажных работ и

косметических ремонтов "

1.27.

1

Отчет Готовность организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, к открытию площадок

01.05.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.10.2019

Мероприятие "Предоставление в1.27.

Отчет Отчет о реализации Соглашения

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минпросвещение России отчета о реализации

Соглашения"

2

направлен в Минпросвещения России

заместитель

начальника

Департамента

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по поддержке

образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятий"

1.28

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление в

Минпросвещение России отчета о реализации

Соглашения"

1.28.

1

Отчет Отчет о реализации Соглашения

направлен в Минпросвещения России

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.10.2019

Мероприятие "Повышение квалификации

сотрудников и педагогов организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

участвующих в реализации мероприятия, в том

числе по новым технологиям преподавания

предметной области «Технология»  "

1.28.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении квалификации

сотрудников и педагогов организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по преподаванию

предметной области «Технология»

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

2

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-

технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов. Проведен

ежегодный мониторинг по оценке

качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствии с характеристиками

результатов. К концу 2019 года не

менее чем в 2тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 10

субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не

менее 100тыс. детей, созданы условия

для реализации дистанционных

программ обучения, в том числе на базе

сетевых форм.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

2.3

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

начальника

Департамента

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.5

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.6

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Организационные

мероприятия по обновлению

2.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных организационных

Рябова Е. О., начальник

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков "

мероприятиях по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков

Департамента

Мероприятие "Предоставление заявки на

участие в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджете бюджетам

субъектов Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков "

2.9.1

Заявка Направлена заявка на участие в

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджете бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

08.07.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

концепции мероприятия по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современнных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национальног проекта "Образование""

2.9.2

Постановление Постановление

Правительства Вологодской области о

концепции мерорпиятия по

обновлению материально-технической

базы для формирования у обучающихся

современнных технологических и

гуманитарных навыков в рамках

федерального проекта "Современная

школа" национальног проекта

"Образование"

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.07.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций области, на базе

которых планируется создание Центров

образования цифрового и

гуманитарногопрофилей "Точка роста""

2.9.3

Приказ Приказ Департамента

образования области об утверждении

перечня образовательных организаций

области, на базе которых планируется

создание Центров образования

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового и гуманитарногопрофилей

"Точка роста"

Мероприятие "Утверждение медиаплана

инфоримационнного сопровождения создания и

функционирования центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста""

2.9.4

Приказ Приказ Департамента

образования области об утверждении

медиаплана инфоримационнного

сопровождения создания и

функционирования центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста"

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019

Мероприятие "Согласование и утверждение

типового дизайн-проекта и зонирования центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста""

2.9.5

Приказ Приказ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

"Точка роста", исходящее и входящее

письма о согласовании

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.10.2019

Мероприятие "Утверждение типового

Положения о деятельности Центров на

территории Вологодской области"

2.9.6

Приказ Приказ об утверждении

типового Положения о деятельности

Центров на территории Вологодской

области

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019

Мероприятие "Формирование информации об

объемах средств операционных расходов на

функционирование Центров"

2.9.7

Исходящее письмо Представлена

информация об объемах средств

операционных расходов на

функционирование Центров

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Определение перечня

оборудования "

2.9.8

Протокол Определен перечень

оборудования

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Организационные2.10

Отчет Информационно-аналитический

Воробьева Л. Н.,

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятия по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков"

отчет об организационных

мероприятиях по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков

заместитель

начальника

Департамента

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания Центров "Точка

роста""

2.10.

1

Отчет

01.01.2020 Чебыкина Л. А.,

Начальник отдела

01.07.2020

Мероприятие "Завершение утверждения перечня

оборудования согласно Методическим

рекомендациям Министерства просвещения

Российской Федерации"

2.10.

2

Прочий тип документа

01.01.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

01.07.2020

Мероприятие "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального

проекта "Современная школа" на территории

Вологодской области в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

2.10.

3

Соглашение

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

05.02.2020

Мероприятие "Заключено финансовое

соглашение в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

"Электронный бюджет""

2.10.

4

Соглашение

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2020

Мероприятие "Обеспечен 100% охват педагогов

и сотрудников Центров в курсах повышения

2.10.

5

Отчет Отчет об участии педагогов и

сотрудников Центров в курсах

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квалификации, программах переподготовки

кадров, проводимых проектным офисом

национального проекта "Образования"в

дистанционных и очных формах "

повышения квалификации, программах

переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального

проекта "Образования"в

дистанционных и очных формах

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность Центров по

программам дополнительного образования детей

и взрослых"

2.10.

6

Прочий тип документа

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответсвие с

фирменным стилем Центров; доставлено,

установлено, налажено оборудование"

2.10.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

завершению приведения площадок

образовательных организаций в

соответсвие с фирменным стилем

Центров; доставлено, установлено,

налажено оборудование

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

создания Центров в Вологодской области целям

и задачам Мероприятия "

2.10.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования для создания Центров в

Вологодской области целям и задачам

Мероприятия

01.01.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

01.09.2020

Мероприятие "Открыты Центры в единый день "2.10.

9

Отчет

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2020

Мероприятие "Проведен ежемесячный

мониторинг участия педагогов и сотрудников

Центров (получателей субсидии в 2020 году) в

курсах повышения квалификации, программах

переподготовки кадров, проводимых проектным

2.10.

10

Отчет Ежемесячные информационно-

аналитические о динамике участия

педагогов и сотрудников Центров

(получателей субсидии в 2020 году) в

курсах повышения квалификации,

01.06.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

офисом национального проекта «Образования» в

дистанционных и очных формах"

программах переподготовки кадров,

проводимых проектным офисом

национального проекта «Образования»

в дистанционных и очных формах

Мероприятие "Проведен ежемесячный

мониторинг участия педагогов и сотрудников

Центров (получателей субсидии в 2019 году) в

курсах повышения квалификации, программах

переподготовки кадров, проводимых проектным

офисом национального проекта «Образования» в

дистанционных и очных формах"

2.10.

11

Отчет Ежемесячные информационно-

аналитические о динамике участия

педагогов и сотрудников Центров

(получателей субсидии в 2019 году) в

курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров,

проводимых проектным офисом

национального проекта «Образования»

в дистанционных и очных формах

01.09.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

15.12.2020

Мероприятие "Проведены собеседования с

общеобразовательными организациями по

итогам мониторинга участия педагогов и

сотрудников Центров (получателей субсидии в

2020 году) в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального проекта

«Образования» в дистанционных и очных

формах"

2.10.

12

Протокол Протоколы по итогам

проведения собеседований с

общеобразовательными организациями

по итогам мониторинга участия

педагогов и сотрудников Центров

(получателей субсидии в 2020 году) в

курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров,

проводимых проектным офисом

национального проекта «Образования»

в дистанционных и очных формах

01.06.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

31.08.2020

Мероприятие "Проведены собеседования с

общеобразовательными организациями по

итогам мониторинга участия педагогов и

сотрудников Центров (получателей субсидии в

2019 году) в курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров, проводимых

2.10.

13

Протокол Протоколы по итогам

проведения собеседований с

общеобразовательными организациями

по итогам мониторинга участия

педагогов и сотрудников Центров

(получателей субсидии в 2019 году) в

01.09.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проектным офисом национального проекта

«Образования» в дистанционных и очных

формах"

курсах повышения квалификации,

программах переподготовки кадров,

проводимых проектным офисом

национального проекта «Образования»

в дистанционных и очных формах

Мероприятие "Проведение совещаний с

органами местного самоуправления в сфере

образования по вопросам 100% охвата педагогов

и сотрудников Центров в курсах повышения

квалификации, программах переподготовки

кадров, проводимых проектным офисом

национального проекта «Образования» в

дистанционных и очных формах"

2.10.

14

Протокол Протоколы совещаний с

органами местного самоуправления в

сфере образования по вопросам 100%

охвата педагогов и сотрудников

Центров в курсах повышения

квалификации, программах

переподготовки кадров, проводимых

проектным офисом национального

проекта «Образования» в

дистанционных и очных формах

01.06.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

15.12.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг

инфраструктуры (оснащения средствами

обучения и приведения площадок Центров в

соответствие с фирменным стилем) Центров,

готовой к запуску образовательной

деятельности"

2.10.

15

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

инфраструктуры (оснащения

средствами обучения и приведения

площадок Центров в соответствие с

фирменным стилем) Центров, готовой

к запуску образовательной

деятельности

10.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

25.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг

функционирования Центров, включая

фото-видеомониторинг, выезды в

общеобразовательные организации"

2.10.

16

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведения

мониторинга функционирования

Центров, включая фото-

видеомониторинг, выезды в

общеобразовательные организации

01.09.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

15.12.2020

Мероприятие "Проведение совещаний с2.10.

Протокол Протоколы проведения

01.07.2020 Микурова А. В.,30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

органами местного самоуправления в сфере

образования по вопросам функционирования

Центров"

17

совещаний с органами местного

самоуправления в сфере образования

по вопросам функционирования

Центров

начальник управления

Результат "Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах Российской

Федерации"0

3

В 2019 году обеспечена модернизация

инфраструктуры общего образования в

отдельных субъектах Российской

Федерации по приоритетным

направлениям, в том числе в рамках

реализации поручений Президента

Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации,

обеспечения устойчивого развития

сельских территорий и мероприятий по

социально-экономическому развитию

субъектов Российской Федерации, что

позволит повысить доступность и

улучшить качество общего

образования.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключение соглашения

между Министерством просвещения Российской

Федерации и Правительством Вологодской

области о предоставлении субсидии на

модернизацию инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах Российской

Федерации"

3.1

Прочий тип документа Подготовка

пакета документов для возмещения

расходов (за 1 квартал)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения между

Министерством просвещения РФ и

Правительством Вологодской области о

предоставлении субсидии на модернизацию

3.1.1

Прочий тип документа Заключение

соглашения между Министерством

просвещения РФ и Правительством

Вологодской области о предоставлении

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инфраструктуры системы общего образования в

отдельных субъектах РФ"

субсидии на модернизацию

инфраструктуры системы общего

образования в отдельных субъектах РФ

Мероприятие "Направление в ФГБУ "Дирекция

"ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования"

3.1.2

Отчет Направление в ФГБУ "Дирекция

"ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.03.2019

Контрольная точка "Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования"

3.2

Прочий тип документа Подготовка

пакета документов для возмещения

расходов (за 1 квартал)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019

Мероприятие "Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования"

3.2.1

Отчет Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на

доведение предельных объемов

финансирования

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Мероприятие "Предоставление отчетности в

Министерство просвещения Российской

Федерации"

3.2.2

Отчет Предоставление отчетности в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования"

3.3

Отчет Предоставление пакета

документов на оплату (за 3 квартал)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.09.2019

Мероприятие "Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования"

3.3.1

Прочий тип документа Предоставление

в ФГБУ "Дирекция "ШКОЛА-2025"

заявки на доведение предельных

объемов финансирования

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.09.2019

Мероприятие "Предоставление отчетности в

Министерство просвещения Российской

3.3.2

Отчет Предоставление отчетности в

Министерство просвещения

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации"

Российской Федерации

начальника

Департамента

Контрольная точка "Подготовка пакета

документов для возмещения расходов "

3.4

Прочий тип документа Подготовка

пакета документов для возмещения

расходов ( за 4 квартал)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Представление пакета документов

на оплату "

3.4.1

Прочий тип документа Представление

документов на оплату

01.08.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на доведение

предельных объемов финансирования"

3.4.2

Отчет Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" заявки на

доведение предельных объемов

финансирования

01.08.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Результат "Создано не менее 2,3 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

4

К концу 2024 года будут созданы не

менее 3,0 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»), что позволит повысить

доступность и улучшить качество

общего образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках

региональных программ, которые

включают в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек к зданию)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств

обучения и воспитания, необходимых

для реализации образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию созданию

в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях,

критерии его формирования и

требования к функциональному



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оснащению, а также норматив

стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и

воспитания.

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

Прочий тип документа Договор

безвозмездного пользования на

земельный участок

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Земельный участок под

строительство здания школы в г. Сокол на 528

мест представлен подрядчику"

4.1.1

Прочий тип документа Договор

безвозмездного пользования

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.2

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.3

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.4

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.5

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

10.01.2019

Мероприятие "На строительство здания школы в4.5.1

Прочий тип документа Положительные

01.01.2019 Рябова Е. О.,10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

г. Сокол на 528 мест 10 декабря 2018 года

получено положительное заключение

государственной экспертизы по результатам

инженерных изысканий"

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

начальник

Департамента

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.6

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.6.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

10.01.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.7

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.8

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.9

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.10

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.11

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.12

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.13

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Завершение выполнения

строительно-монтажных работ по объекту

«Средняя общеобразовательная школа № 24 в

112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»

"

4.13.

1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

15.02.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.05.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.14

Прочий тип документа

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение разрешения на ввод в

эксплуатацию школы в г. Сокол на 528 мест"

4.14.

1

Прочий тип документа Наличие

разрешения на ввод в эксплуатацию

школы в г. Сокол на 528 мест

01.01.2019 Клюева Т. Ю.,

Консультант

30.08.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.15

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

 

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.16 Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.17

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.18

Отчет Отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

10.12.2019

Мероприятие "Оборудования в здание «Средняя

общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в

г. Череповце на 1500 мест» приобретено"

4.18.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Рябова Е. О., начальник

Департамента

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.19

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.20

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.21

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.22

Справка Информационно-

аналитическая справка о проведенных

мероприятиях по установке

оборудования в здании школы

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "оборудование в здание «Средняя

общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. в

г. Череповце на 1500 мест» установлено"

4.22.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о проведенных

мероприятиях по установке

оборудования в здании школы

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.23

Прочий тип документа

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление в ФГБУ

"Дирекция "ШКОЛА-2025" информации о

завершении оснащения школы в г. Сокол на 528

мест мебелью и учебно-лабораторным

оборудованием"

4.23.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Клюева Т. Ю.,

Консультант

30.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.24

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.25

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.26

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.27

Справка Информационно-

аналитическая справка о проведенных

мероприятиях по вводу в эксплуатацию

оборудования

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Оборудование в здание «Средняя

общеобразовательная школа №24 » в 112 мкр. в

г. Череповце введено в эксплуатацию"

4.27.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о проведенных

мероприятиях по вводу в эксплуатацию

оборудования

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.28

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.29

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.30

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.31

Справка Информационно-

аналитическая справка о завершении

Рябова Е. О., начальник

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работ нулевого цикла

Департамента

Мероприятие "Обеспечить завершение работ

нулевого цикла по строительству школы на 528

учащихся с бассейном в г. Сокол"

4.31.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о завершении

работ нулевого цикла

04.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.32

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.33

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.34

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.35

Прочий тип документа Получено

заключение о соответствии

построенного, реконструированного

объекта требованиям технических

регламентов, иных нормативно-

правовых актов

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Получено заключение о

соответствии построенного,

реконструированного объекта требованиям

технических регламентов, иных

нормативно-правовых актов по строительства

4.35.

1

Прочий тип документа Заключение о

соответствии построенного,

реконструированного объекта

требованиям технических регламентов,

иных нормативно-правовых актов

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

школы в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест "

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.36

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.37

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.38

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.39

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

27.12.2019

Мероприятие "Обеспечить получение

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по

объекту: "Средняя общеобразовательная школа

№ 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест" "

4.39.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Рябова Е. О., начальник

Департамента

27.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.40

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.41

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.42

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.43

Прочий тип документа Выписка о

постановке на учет объекта

недвижимого имущества

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение государственной

регистрации права на объект недвижимого

имущества "Средняя общеобразовательная

школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500

мест""

4.43.

1

Прочий тип документа Выписка о

постановке на учет объекта

недвижимого имущества

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.07.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.44

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.45

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.46

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

4.47

Прочий тип документа Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

Мероприятие "Выбор по строительству школы в

г. Сокол на 528 мест типовой проектно-сметной

документации из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации "

4.47.

1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Рябова Е. О., начальник

Департамента

11.02.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

4.48

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

4.49

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставление в

Министерство просвещения Российской

Федерации отчета за 2019 год об использовании

средств, предусмотренных на реализацию

мероприятий по содействию созданию новых

мест в здания общеобразовательных

организаций"

4.50

 

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен в Министерство

просвещения Российской Федерации отчет за

2019 год об использовании средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий

по содействию созданию новых мест в зданиях

общеобразовательных организаций"

4.50.

1

Отчет

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

20.02.2020

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия на объектах

строительства"

4.51

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Правительством Вологодской

области о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Вологодской

области на софинансирование расходов,

возникающих при реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, на

реализацию мероприятий по содействию

созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях в

рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»"

4.51.

1

Прочий тип документа Заключение

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Правительством Вологодской области

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Вологодской области на

софинансирование расходов,

возникающих при реализации

государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию

мероприятий по содействию созданию

в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях в

рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2019

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ по объекту

4.51.

2

Прочий тип документа Выполнение

строительно-монтажных работ по

15.02.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

30.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Средняя общеобразовательная школа № 24 в

112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»

"

объекту «Средняя общеобразовательная

школа № 24 в 112 мкр. в г. Череповце

на 1500 мест»

начальника

Департамента

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на строительство школы в г. Сокол на

528 мест"

4.51.

3

Соглашение Заключение

муниципального контракта на

строительство школы в г. Сокол на 528

мест

01.02.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на заключение муниципального контракта по

строительству школы на 528 учащихся с

бассейном в г. Сокол "

4.51.

4

Прочий тип документа Проведение

конкурсных процедур на заключение

муниципального контракта по

строительству школы на 528 учащихся

с бассейном в г. Сокол

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

14.02.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.52

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.53

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство объекта"

4.54

 

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство здания школы в г. Сокола на 528

мест"

4.54.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2019

-



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставление заявки на

доведение предельных объемов

финансирования"

4.55

Отчет

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2020

Мероприятие "В ФГБУ "Дирекция

"ШКОЛА-2025" направлена заявка на доведение

предельных объемов финансирования на

реализацию мероприятий по содействию

созданию новых мест в зданиях

общеобразовательных организаций"

4.55.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Клюева Т. Ю.,

Консультант

30.06.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.56

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.57

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности

школы в г. Сокол на 528 мест"

4.58

Прочий тип документа

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.08.2020

Мероприятие "Получена лицензия на

осуществление образовательной деятельности

школы в г. Сокол на 528 мест"

4.58.

1

Прочий тип документа Получена

лицензия на осуществление

образовательной деятельности школы в

г. Сокол на 528 мест

01.01.2019 Клюева Т. Ю.,

Консультант

30.08.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.59

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.60

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия на объектах

строительства"

4.61

Справка Информационно-

аналитический отчет

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019

Мероприятие "Обеспечить получение

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по

объекту «Средняя общеобразовательная школа

№ 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»"

4.61.

1

Прочий тип документа Обеспечить

получение разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию по объекту «Средняя

общеобразовательная школа № 24 в 112

мкр. в г. Череповце на 1500 мест»

30.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.05.2019

Мероприятие "Направление заявления на

получение по школе в 112 мкр. в г. Череповце

на 1500 мест заключения о соответствии объекта

требованиям пожарной безопасности"

4.61.

2

Прочий тип документа Направление

заявления на получение по школе в 112

мкр. в г. Череповце на 1500 мест

заключения о соответствии объекта

требованиям пожарной безопасности

30.05.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Мероприятие "Направление заявки в ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской

области" в целях проведения экспертизы

образовательной деятельности с выдачей

положительного заключения МБОУ "ЦО им И.

А. Милютина""

4.61.

3

Исходящее письмо Направление заявки

в ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Вологодской

области" в целях проведения

экспертизы образовательной

деятельности с выдачей

положительного заключения МБОУ

"ЦО им И. А. Милютина"

04.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечить контроль

выполнения строительно-монтажных работ по

школе  в г. Сокол на 528 мест"

4.61.

4

Справка Обеспечить контроль

выполнения строительно-монтажных

работ по школе в г. Сокол на 528 мест

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия на объектах

строительства"

4.62

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Торжественное открытие нового

здания общеобразовательной организации

«Средняя общеобразовательная школа № 24 в

112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест» и начало

учебного процесса"

4.62.

1

Прочий тип документа проведено

торжественное открытие нового здания

общеобразовательной организации

«Средняя общеобразовательная школа

№ 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500

мест» и начало учебного процесса

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

02.09.2019

Мероприятие "Повторное получение

положительного заключения государственной

экспертизы по школе в 112 мкр. в г. Череповце

на 1500 мест"

4.62.

2

Прочий тип документа Повторное

получение положительного заключения

государственной экспертизы по школе

в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности по

объекту «Средняя общеобразовательная школа

№ 24 в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест»"

4.62.

3

Прочий тип документа Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

09.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

29.08.2019

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

5

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поселках городского типа, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности

современных условий образования в

сельской местности и малых городах за

счет ввода к концу 2023 года не менее

0,07 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.1

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.2

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.3

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.4

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника

Департамента

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.5

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.6

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

11.01.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.7

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.7.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

10.01.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.8

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.9

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.10

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника

Департамента

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.11

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

09.03.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.12

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.13

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.14

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.15

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.16

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные5.17

 

Проничева Л. Р.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работы завершены" заместитель

начальника

Департамента

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.18

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.19

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

10.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.20

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.21

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.22

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.23

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника

Департамента

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.24

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.25

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.26

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.27

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.28

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.29

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность5.30

 

Проничева Л. Р.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объекта, %" заместитель

начальника

Департамента

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.31

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.32

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.33

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.34

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.35

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.36

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.37

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.38

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.39

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

27.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.40

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.41

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.42

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.43

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.44

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.45

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Контрольная точка "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

5.46

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по созданию

новых мест в общеобразовательных

организациях Вологодской области,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.47

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2023

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по созданию

новых мест в общеобразовательных

организациях Вологодской области,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.48

Отчет Заключено Соглашения между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

Правительством Вологодской области;

Утверждение Дорожной карты

реализации мероприятий по созданию

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мест в общеобразовательных

организациях. расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Мероприятие "Утверждение Дорожной карты

реализации мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях.

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа "

5.48.

1

Прочий тип документа Утверждение

Дорожной карты реализации

мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях.

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

01.03.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

15.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Правительством Вологодской

области о предоставлении субсидии на создание

новых мест в образовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.48.

2

Прочий тип документа

01.01.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

15.02.2022

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по созданию

новых мест в общеобразовательных

организациях Вологодской области,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.49

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по созданию

новых мест в общеобразовательных

организациях Вологодской области,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.50

Отчет Заключено Соглашение с

муниципальными образованиями

области; Заключение Муниципального

контракта; Обеспечение начало

выполнения строительства объекта

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение начало выполнения

работ нулевого цикла"

5.50.

1

Прочий тип документа Обеспечение

начало выполнения строительства

объекта

06.04.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

24.04.2022

Мероприятие "Заключение соглашений с 

муниципальными образованиями области о

предоставлении субсидий на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях

Вологодской области, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

"

5.50.

2

Прочий тип документа Заключено

Соглашение с муниципальными

образованиями области

01.03.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

14.04.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

и заключение Муниципального контракта о

выполнении строительно-монтажных работ"

5.50.

3

Прочий тип документа Заключение

Муниципального контракта

15.02.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

06.04.2022

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по созданию

новых мест в общеобразовательных

организациях Вологодской области,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.51

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по созданию

новых мест в общеобразовательных

организациях Вологодской области,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.52

Отчет

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Контроль выполнения графика

строительства объекта"

5.52.

1

Отчет Контроль выполнения графика

строительства объектов общего

образования

01.01.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Завершение работ нулевого

цикла"

5.52.

2

Акт Обеспечение начало выполнения

строительства объекта

24.04.2022 Клюева Т. Ю.,

Консультант

24.07.2022

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации"0

6

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации, что позволит

повысить качество преподавания всех

предметных областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а также будет

способствовать достижению главных

целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и

национального проекта "Образование"

в целом. Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к

результатам освоения образовательной

программы общего образования.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

внедрению и реализации обновленных

ПООП общего образования, в том

числе инклюзивного образования,

утвержденные Министерством

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

просвещения Российской Федерации

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа и оценки

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ, утвержденных

общеобразовательными организациями

на основе ПООП, включая оценку

эффективности реализуемых

мероприятий в субъектах Российской

Федерации

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении обновленных

ПООП, разработанных в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные организации

всех субъектов Российской Федерации

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

7

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и

целевых показателей национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы

менторства и наставничества для

обучающихся в рамках взаимодействия

с предприятиями субъектов Российской

Федерации.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Отчет Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка плана мероприятий

(дорожной карты) по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в различные

формы сопровождения и наставничества на 2024

год"

7.1.1

Приказ Утверждение Плана

мероприятий (дорожной карты) по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

01.07.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наставничества на 2019 год

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.2

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления

области по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления области по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.2.1

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления

области по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

01.01.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.03.2024

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.2.2

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

01.04.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2024

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления области по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.2.3

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления

области по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

Отчет Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 3% обучающихся"

7.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 3% обучающихся

01.01.2019 Рябова Е. О., начальник

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся"

7.3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2021

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся"

7.3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2022

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

7.3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся"

общеобразовательные организации с

охватом не менее 50% обучающихся

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся"

7.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 70% обучающихся

01.01.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2024

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся"

7.3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

30.12.2020

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по изучению

опыта органов местного самоуправления области

по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в различные

формы сопровождения и наставничества"

7.4

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления

области по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления области по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.4.1

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления

области по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по изучению

опыта субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы сопровождения

и наставничества"

7.5

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.5.1

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Утвержден План

мероприятий (дорожная карта) по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества на 2019 год"

7.6

Приказ Утверждение Плана

мероприятий (дорожной карты) по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества на 2019 год

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.09.2019

Мероприятие "Разработка плана мероприятий

(дорожной карты) по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в различные

формы сопровождения и наставничества на 2019

год"

7.6.1

Приказ Утверждение Плана

мероприятий (дорожной карты) по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества на 2019 год

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведение

организационных мероприятий по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества на 2019 год"

7.7

 

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг вовлечения

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества на 2019 год"

7.7.1

Прочий тип документа Оценка

эффективности вовлечения

обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы

сопровождения и наставничества в

разрезе муниципальных районов и

городских округов области

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по изучению

опыта субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы сопровождения

и наставничества"

7.8

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2020

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.8.1

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества

01.04.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2020

Контрольная точка "Утвержден План

мероприятий (дорожная карта) по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества на 2020/2021 учебный год"

7.9

Приказ Приказ Департамента

образования области Утверждение

Плана мероприятий (дорожной карты)

по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наставничества на 2020/2021 учебный

год

Мероприятие "Разработка плана мероприятий

(дорожной карты) по вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в различные

формы сопровождения и наставничества на

2020/2021 учебный год"

7.9.1

Приказ Утверждение Плана

мероприятий (дорожной карты) по

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества на 2020 год

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.09.2020

Контрольная точка "Проведение

организационных мероприятий по вовлечению

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества на 2020 год"

7.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет Готовность организаций к

вовлечению обучающихся

общеобразовательных организаций в

различные формы сопровождения и

наставничества в разрезе

муниципальных районов и городских

округов области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение ежеквартально

обучающих мероприятий (семинары, вебинары,

образовательные сессии) для педагогических и

руководящих работников общеобразовательных

организаций по вопросам вовлечения

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении ежеквартальных

обучающих мероприятий (семинары,

вебинары, образовательные сессии) для

педагогических и руководящих

работников общеобразовательных

организаций по вопросам вовлечения

обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы

сопровождения и наставничества,

включая информационные материалы

(программы, листы регистрации и др.)

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.11.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг вовлечения

обучающихся общеобразовательных организаций

7.10.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет Осуществлена оценка

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в различные формы сопровождения и

наставничества"

эффективности вовлечения

обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы

сопровождения и наставничества в

разрезе муниципальных районов и

городских округов области

Мероприятие "Проведен мониторинг вовлечения

обучающихся общеобразовательных организаций

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.10.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет Осуществлена оценка

эффективности вовлечения

обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы

сопровождения и наставничества в

разрезе муниципальных районов и

городских округов области

01.10.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.12.2020

Мероприятие "Разработка по итогам

мониторинга адресных рекомендаций для

муниципальных образований, муниципальных

образовательных организаций по вопросам

вовлечения в различные формы сопровождения

и наставничества"

7.10.

4

Исходящее письмо Исходящие письма

в ОМСУ о направлении адресных

рекомендаций для муниципальных

образований, муниципальных

образовательных организаций по

вопросам вовлечения в различные

формы сопровождения и

наставничества

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

15.10.2020

Мероприятие "Проведены собеседования с

муниципальными районами, муниципальными

образовательными организациями по вопросу

внедрения адресных рекомендаций о вовлечении

в различные формы сопровождения и

наставничества"

7.10.

5

Протокол Протоколы собеседований с

муниципальными районами,

муниципальными образовательными

организациями по вопросу внедрения

адресных рекомендаций о вовлечении

в различные формы сопровождения и

наставничества

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

15.10.2020

Мероприятие "Проведение совещаний с7.10.

Протокол Протоколы совещаний с

01.07.2020 Микурова А. В.,30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

органами местного самоуправления в сфере

образования по вопросам вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"

6

органами местного самоуправления в

сфере образования по вопросам

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

начальник управления

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

8

 К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

в сетевой форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий

федерального проекта будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования - реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,8.1

Отчет Информационно-аналитический

Воробьева Л. Н.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

отчет

заместитель

начальника

Департамента

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.2

Отчет Информационно-анлитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.4

Протокол Протокол рабочей группы по

реализации регионального проекта

"Современная школа", закрепляющий

перечень общеобразовательных

организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование перечня

общеобразовательных организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме"

8.4.1

Протокол Протокол рабочей группы по

реализации регионального проекта

"Современная школа", закрепляющий

перечень общеобразовательных

организаций, в которых

общеобразовательные программы будут

реализованы в сетевой форме

01.09.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

01.10.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.5

Протокол Протокол РУМО

Направление в органы местного

самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования,

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

методические рекомендации по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.5.1

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.01.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.03.2024

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.5.2

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.04.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.6

Отчет Инормационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

8.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

Воробьева Л. Н.,

заместитель

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме

начальника

Департамента

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2020

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.9.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.04.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2020

Мероприятие "Проведение ежеквартально

обучающих мероприятий (семинары, вебинары,

обучающие сессии) для педагогических и

руководящих работников общеобразовательных

организаций по вопросам реализации

общеобразовательных программ в сетевой форме

"

8.9.3

Отчет Ежеквартальные отчеты по

итогам обучающих мероприятий

(семинары, вебинары, обучающие

сессии) для педагогических и

руководящих работников

общеобразовательных организаций по

вопросам реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.11.2020

Мероприятие "Проведение инвентаризации

материально-технических, кадровых и

инфраструктурных ресурсов

общеобразовательных организаций,

необходимых для реализации образовательных

программ в сетевой форме"

8.9.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведения

инвентаризации материально-

технических, кадровых и

инфраструктурных ресурсов

общеобразовательных организаций,

необходимых для реализации

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных программ в сетевой

форме

Мероприятие "Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

8.9.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведения

ежеквартального мониторинга

реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме

организациями, реализующими

программы начального, основного и

среднего общего образования

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.09.2020

Мероприятие "Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

8.9.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведения

ежеквартального мониторинга

реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме

организациями, реализующими

программы начального, основного и

среднего общего образования

01.10.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.12.2020

Мероприятие "Разработка по итогам

ежеквартального мониторинга адресных

рекомендаций для муниципальных образований,

муниципальных образовательных организаций

по вопросам реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме"

8.9.7

Исходящее письмо Исходящие письма

в ОМСУ о направлении адресных

рекомендаций для муниципальных

образований, муниципальных

образовательных организаций по

вопросам реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

15.10.2020

Мероприятие "Проведены собеседования с

муниципальными районами, муниципальными

образовательными организациями по вопросу

внедрения адресных рекомендаций о реализации

8.9.8

Протокол Протоколы по итогам

проведения собеседований с

муниципальными районами,

муниципальными образовательными

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

организациями по вопросу внедрения

адресных рекомендаций о реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

Мероприятие "Проведение совещаний с

органами местного самоуправления в сфере

образования по вопросам реализации

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.9.9

Протокол Протоколы по итогам

проведения совещаний с органами

местного самоуправления в сфере

образования по вопросам реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.07.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

30.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме. Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

в сетевой форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования, что обеспечивает

повышение доступности

качественного, вариативного

образования

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 70% организаций,

8.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 70%

01.01.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

организаций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме 

"

8.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.01.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

"

8.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2021

Отчет Информацинно-аналитический

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.14

отчетр о реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2020

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 10% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

8.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.15

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.16

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.01.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.17

 

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.18

Протокол Направление в органы

местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере

образования, методические

рекомендации по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сетевой форме

Мероприятие "Разработка методических

рекомендации по реализации образовательными

организациями общеобразовательных программ

в сетевой форме"

8.18.

1

Протокол Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.19.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга

реализации общеобразовательных

программ.

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по изучению

опыта органов местного самоуправления по

реализации образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении организационных

мероприятий по изучению опыта

органов местного самоуправления по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.03.2019

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.20.

1

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.03.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по изучению

8.21

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

Рябова Е. О., начальник

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

опыта субъектов Российской Федерации по

реализации образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

Департамента

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой

форме"

8.21.

1

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Проведение

организационных мероприятий реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой форме

в 2019 году"

8.22

Отчет Готовность организаций к

реализации образовательными

организациями общеобразовательных

программ в сетевой форме

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в сетевой форме

в 2019 году"

8.22.

1

Прочий тип документа Оценка

эффективности реализации

образовательными организациями

общеобразовательных программ в

сетевой форме в 2019 году

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

9

К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных организаций.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

9.1

Протокол Направление в органы

местного самоуправления,

Воробьева Л. Н.,

заместитель

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

осуществляющие управление в сфере

образования, методические

рекомендации по реализации

механизмов вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации

начальника

Департамента

Мероприятие "Разработка методических

рекомендации по реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации "

9.1.1

Прочий тип документа Подготовлены

методические рекомендации по

реализации механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации в

муниципальные образования области

01.07.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.09.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

Отчет Информационно-аналитические

отчеты о реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления

общеобразовательными организациями

с целью совершенствования модели

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

Отчет Информационно-аналитические

отчеты, не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

реализуются вовлечения общественно-

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления общеобразовательными

организациями

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"

9.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга с

целью контроля динамики внедрения

механизмов

31.12.2023 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2024

Мероприятие "Изучение опыта органов местного

самоуправления по реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации"

9.3.2

Отчет Проведено изучение опыта

органов местного самоуправления по

реализации механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации

01.01.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

31.03.2024

Мероприятие "Изучение опыта субъектов

Российской Федерации по реализации

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации "

9.3.3

Отчет Проведено изучение опыта

субъектов Российской Федерации по

реализации механизмов вовлечения

общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей

в принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации

01.04.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2024

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» и другие

предметные области на базе организаций,

10

К концу 2024 года в Вологодской

области изучение предметной области

«Технология» и других предметных

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

имеющих вы-сокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум»"0

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

«Кванториум», с привлечением

обучающихся школ различного типа, в

том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведенных

мероприятий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.08.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведенных

мероприятий

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.08.2020

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

«Кванториум»"

10.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключенных соглашениях

(договорах) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями и организациями,

имеющими высокооснащенные

ученико-места , регламентирующих

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме, в т.ч. заключенные соглашения

01.06.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

31.08.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

10.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведенных

мероприятий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

-

31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение" Департамента

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

Отчет

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального

сектора экономики"0

11

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей предметной

области "Технология" действует

система повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 01.09.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.09.2021

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

11.1.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

01.09.2019 Рябова Е. О., начальник

Департамента

31.12.2019



98

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее 

чем в 10 субъектах Российской Федерации 

"

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

формированию системы повышения

квалификации для учителей

предметной области "Технология" на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.12.2020

Мероприятие "Проведение анализа возможности

использования инфраструктуры и кадрового

потенциала детского технопарка «Кванториум»,

ДНК, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, предприятий

11.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам анализа возможности

использования инфраструктуры и

кадрового потенциала детского

технопарка «Кванториум», ДНК,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

01.07.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.09.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реального сектора экономики для повышения

квалификации педагогов предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию."

образовательным программам среднего

профессионального образования,

предприятий реального сектора

экономики для повышения

квалификации педагогов предметной

области «Технология» и других

предметных областей, включая

астрономию, химию.

Мероприятие "Разработка программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков «Кванториум»,

ДНК, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования."

11.2.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о разработке и утверждении

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов

детских технопарков «Кванториум»,

ДНК, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

включая программы

01.09.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.10.2020

Мероприятие "Апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков «Кванториум»,

ДНК, организаций, осуществляющих

11.2.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной

области «Технология» и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование

01.11.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования."

потенциала и ресурсов детских

технопарков «Кванториум», ДНК,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Вологодская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

4 Участник Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 100

5 Администратор Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих вы-сокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

7 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

8 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

9 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
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10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

11 Участник регионального

проекта

Чебыкина Л. А. Начальник отдела Рябова Е. О. 100

12 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

13 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

14 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

15 Участник регионального

проекта

Зорина С. В. главный консультант Микурова А. В. 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

17 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

18 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

19 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100
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21 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 100

22 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

23 Участник регионального

проекта

Клюева Т. Ю. Консультант 100

24 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

26 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

27 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

28 Участник регионального

проекта

Клюева Т. Ю. Консультант 100

29 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 100

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

31 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100
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32 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

33 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

35 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

37 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

38 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

39 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

41 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100
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42 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

43 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

45 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

46 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

47 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

Создано не менее 2,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

49 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

50 Участник регионального

проекта

Клюева Т. Ю. Консультант 100

51 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 100

52 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100


