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Вологодской области на 2013-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2013-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования

Вологодской области на 2021-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования детей"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения инструментов федеральной

цифровой платформы в образовательный процесс (Вологодская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000



3

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000

6 Доля муниципальных образований области, в

которых внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы общего

образования и среднего профессионального

образования (*1)

01.06.2018 25,0000 60,7000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 0,0000

7 Доля общеобразовательных организаций,

обеспеченных Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/с –

01.01.2018 61,0000 70,0000 75,0000 85,0000 95,0000 100,0000Процент 0,0000
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для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/с – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком (4*)

8 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) доступен

личный кабинет «Образование»,

обеспечивающий фиксацию образовательных

результатов, просмотр индивидуального

плана обучения, доступ к цифровому

образовательному профилю, включающий в

себя сервисы по получению образовательных

услуг и государственных услуг в сфере

образования в электронной форме, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.09.2018 0,0000 1,0000 10,0000 30,0000 50,0000 70,0000Процент 0,0000

9 Доля документов ведомственной и

статистической отчетности, утвержденной

нормативными правовыми актами,

формирующейся на основании однократно

введенных первичных данных, в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования (3*)

01.09.2018 0,0000 15,0000 30,0000 50,0000 70,0000 90,0000Процент 0,0000

10 Количество работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, которые прошли повышение

квалификации на базе организаций, в том

01.09.2018 15,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000Единиц в

год

0,0000
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числе осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий онлайн-обучения

11 Количество центров цифрового образования

детей «IT- куб», в том числе за счет

федеральной поддержки

01.09.2018 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000Единица 1,0000

12 Доля общеобразовательных организаций

области, в которых в образовательную

программу внедрены современные цифровые

технологии

01.09.2018 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000Процент 0,0000

13 Доля руководителей образовательных

организаций области и Департамента

образования области, которые прошли

обучение по программе профессиональной

переподготовки в целях внедрения в

образовательных организациях целевой

модели цифровой образовательной среды

01.09.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000Процент 0,0000

14 Доля образовательных организаций,

расположенных на территории области,

которые обновили информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

01.06.2018 20,0000 50,0000 75,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации

 Внедрение к концу 2019 года с

учетом функционирования

федерального Центра цифровой

трансформации образования

 целевой модели цифровой

образовательной среды в 17

образовательных организациях

области, в том числе в 14 –

общеобразовательных

организациях, в 3–

профессиональной

образовательной организации

(25 % муниципальных

образований области) позволит

обеспечить процесс создания

условий для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

27017 118 130 270 270
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цифровой образовательной

среды.Увеличение количества

образовательных организаций, в

которых осуществлено

внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды, а именно:к концу 2020

года  в 118 образовательных

организациях области, в том

числе в 92 –

общеобразовательных

организациях, в 26 –

профессиональных

образовательных организациях

(60,7 % муниципальных

образований области);к концу

2021 года в 130

образовательных организациях

области, в том числе в 104–

общеобразовательных

организациях, в 26 –

профессиональных

образовательных организациях

(100 % муниципальных

образований области);к концу

2022 года в 270

образовательных организациях

области, в том числе в 244 –

общеобразовательных

организациях, в 26 –

профессиональных

образовательных организациях

(100 % муниципальных

образований области);к концу

2023 года в 270

образовательных организациях
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области, в том числе в 244 –

общеобразовательных

организациях, в 26 –

профессиональных

образовательных организациях

(100 % муниципальных

образований области);к концу

2024 года в 270

образовательных организациях

области, в том числе в 244 –

общеобразовательных

организациях, в 26 –

профессиональных

образовательных организациях

(100 % муниципальных

образований области).

2

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

 Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями

информационных

представительств в сети

Интернет и общедоступных

информационных ресурсов -

официальных сайтов в сети

Интернет позволит: обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса;создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 50 75 100 -
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прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204.

3

Для не менее 4,6 тыс. детей в

25% общеобразовательных

организаций области внедрены

в основные

общеобразовательные

программы современные

цифровые технологии (6*)

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий для не

менее 4600 детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных

организаций Вологодской

области, позволит:

усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей;создать

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

4.6- 4.6 4.6 4.6 4.6
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условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий.

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание и

функционирование к концу

2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 3 центров

цифрового образования "IT-

куб" позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров цифрового

образования может

осуществлять также за счет

региональных средств.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 1 2 3 3
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5

Участие в апробации и

тестирование федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды и набора

типовых информационных

решений

Апробация и тестирование к

концу 2024 года инструментов

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды в 270 образовательных

организациях области, в том

числе в 244 –

общеобразовательных

организациях, в 26–

профессиональных

образовательных организациях

(100 % муниципальных

образований области),

направлено на реализацию

целевой модели цифровой

образовательной среды

позволит обеспечить: создание

организационных и

технических возможностей для

совершенствования управления

образовательными

организациями и сферой

образования, в том числе

оптимизировать и снизить

издержки процессов управления

деятельностью образовательных

организаций, повысить

транспарентность результатов

деятельности образовательных

организаций, повысить

безопасность хранения

персональных данных, а также

снизить нагрузку в части

ведения административно-

хозяйственной и финансово-

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

10 0 1 1 1
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экономической деятельности и

обеспечения учебного и

воспитательного процесса;

создание условий для активного

применения цифровых сервисов

и образовательного контента

всеми участниками

образовательного процесса, а

также внедрить инструментарий

для формирования ценностных

установок и повышения

мотивации к саморазвитию и

самоопределению в

профессиональной

деятельности; создание

сообщества «горизонтального

обучения» среди обучающихся и

педагогических работников,

разработку системы фиксации

«цифрового следа» и

выстраивания индивидуальной

траектории обучения для

каждого

обучающегося;сокращение

рабочего времени

педагогических работников на

заполнение регулярной

итоговой отчетности при

использовании

автоматизированных решений

формирования отчетности,

внедренных в федеральную

информационно-сервисную

платформу.

6

100 % образовательных

 Обеспечение к концу 2024 года

Процент

Приобретение

9561 70 75 85 100
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организаций обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/с – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, и

гарантированным

интернет-трафиком (7*)

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-

трафиком 100 %

образовательных организаций

Вологодской области

позволит:создать

организационные и технические

условия для внедрения и

реализации целевой модели

цифровой образовательной

среды, функционирования

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды;обеспечить

гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети

Интернет;оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к ресурсам

сети Интернет.

товаров, работ, услуг

7

Не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности,

прошли повышение

квалификации с целью

повышения их компетенций в

области современных

технологий в 2024 году

Повышение к концу 2019 года

квалификации не менее 15

работников (к концу 2020 года -

не менее 0,04 тыс. работников, к

концу 2021 года -не менее 0,04

тыс. работников,к концу 2022

года -не менее 0,04 тыс.

работников,к концу 2023 года -

не менее 0,04 тыс. работников, к

концу 2024 года -не менее 0,04

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.040.015 0.04 0.04 0.04 0.04
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тыс. работников), привлекаемых

к осуществлению

образовательной деятельности,

позволит обеспечить

актуализацию знаний, умений и

навыков ведущего кадрового

состава системы образования в

части широкого внедрения и

использования современных

цифровых технологий в

образовании, а также

инструментов электронного

обучения.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях  во всех субъектах Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

37 952,40 324 831,70236 036,48 28 160,80 0,00 0,00 626 981,38

1.1.1. бюджет субъекта

36 792,95 310 961,40228 176,50 27 054,60 0,00 0,00 602 985,45

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

25 970,47 310 961,40176 214,30 24 800,10 0,00 0,00 537 946,27

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

27 129,92 324 831,70184 074,28 25 906,30 0,00 0,00 561 942,20

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 18 512,0613 266,20 12 381,50 0,00 0,00 44 159,76

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 18 510,2013 264,90 12 380,20 0,00 0,00 44 155,30

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 18 510,2013 264,90 12 380,20 0,00 0,00 44 155,30
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 18 512,0613 266,20 12 381,50 0,00 0,00 44 159,76

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

37 952,40 249 302,68 40 542,30 343 343,76

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 671 141,14

37 952,40 343 343,76249 302,68 40 542,30 0,00 0,00 671 141,14

  бюджет субъекта

36 792,95 329 471,60241 441,40 39 434,80 0,00 0,00 647 140,75

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

27 129,92 197 340,48 38 287,80 343 343,76 0,00 0,00 606 101,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля документов

ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной нормативными

правовыми актами,

формирующейся на основании

однократно введенных

первичных данных, в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования (3*)

Процент Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

1

Дополнительный показатель:

Доля муниципальных

образований области, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования (*1)

Процент Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

2

Дополнительный показатель: Процент Протокол ДЕПАРТАМЕНТ 01.03.202 б/н Протокол ведомственного3
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Доля образовательных

организаций, расположенных

на территории области,

которые обновили

информационное наполнение

и функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

0 проектного офиса

Дополнительный показатель:

Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых на

Едином портале

государственных услуг

(ЕПГУ) доступен личный

кабинет «Образование»,

обеспечивающий фиксацию

образовательных результатов,

просмотр индивидуального

плана обучения, доступ к

цифровому образовательному

профилю, включающий в себя

сервисы по получению

образовательных услуг и

государственных услуг в

сфере образования в

электронной форме, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

Процент Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

4
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Дополнительный показатель:

Доля общеобразовательных

организаций области, в

которых в образовательную

программу внедрены

современные цифровые

технологии

Процент Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

5

Дополнительный показатель:

Доля общеобразовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/с – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50

Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, а

также гарантированным

интернет-трафиком (4*)

Процент Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

6

Дополнительный показатель:

Доля руководителей

образовательных организаций

области и Департамента

образования области, которые

прошли обучение по

программе профессиональной

переподготовки в целях

внедрения в образовательных

организациях целевой модели

цифровой образовательной

среды

Процент Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

7
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Дополнительный показатель:

Количество работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной деятельности,

которые прошли повышение

квалификации на базе

организаций, в том числе

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, с целью

повышения их компетенций в

области современных

технологий онлайн-обучения

Единиц в

год

Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

8

Дополнительный показатель:

Количество центров

цифрового образования детей

«IT- куб», в том числе за счет

федеральной поддержки

Единица Протокол

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.03.2020 б/н

Протокол ведомственного

проектного офиса

9

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

10
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деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в

общем числе образовательных

организаций

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

11
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образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

12
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индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

13
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информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

14
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организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

 

1

 –  Сроки и значение показателя могут быть скорректированы после утверждения целевой модели цифровой образовательной среды на федеральном уровне.

2

 – Сроки и значение показателя могут быть скорректированы по итогам внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

3

 - Данный показатель влияет на уменьшение времени работы учителя по заполнению отчетной документации.

4

 - Результат является «перекрёстным» с результатами федерального проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

5

 – Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

6

 – Далее по аналогичным результатам  - накопительным итогом к соответствующему году.

7

 – Результат является «перекрёстным» с результатами федерального проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», далее по аналогичным результатам - накопительным итогом к

соответствующему году.

8

 - Результат является «перекрёстным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

9 - Объемы финансирования уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации по соответствующему мероприятию, а также после разработки и принятия документов на федеральном уровне.

 

  Глоссарий

 

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-

методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта

«Образование», осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и

уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и

доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе

консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих

передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.
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Детский центр цифрового образования «ИТ-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным

общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам

программирования за короткое время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех муниципальных районах (городских округах) области создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и

административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;

обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций скоростью 50 Мб/с для организаций,

расположенных в сельском местности, и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах

Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание

цифровой образовательной среды

обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников»;

создание 3 центров цифрового образования для детей «IT-куб».

Региональный проект реализуется в рамках подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования» и «Развитие профессионального образования» государственной программы «Развитие образования

Вологодской области на 2013-2020 годы».

В региональном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими

государственными программами Российской Федерации.

Условные обозначения уровней контроля:

ПК - проектный комитет.

РРП – руководитель регионального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Вологодская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации"0

1

 Внедрение к концу 2019 года с учетом

функционирования федерального

Центра цифровой трансформации

образования целевой модели цифровой

образовательной среды в17

образовательных организациях

области, в том числе в 14 –

общеобразовательных организациях, в

3– профессиональной образовательной

организации (25 % муниципальных

образований области) позволит

обеспечить процесс создания условий

для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.Увеличение

количества образовательных

организаций, в которых осуществлено

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды, а именно:к

концу 2020 года в118 образовательных

организациях области, в том числе в92

– общеобразовательных организациях,

в 26 – профессиональных

образовательных организациях (60,7 %

муниципальных образований области);

к концу 2021 года в 130

образовательных организациях

области, в том числе в 104–

общеобразовательных организациях,

в26 – профессиональных

образовательных организациях (100 %

муниципальных образований области);

к концу 2022 года в 270

образовательных организациях

области, в том числе в 244 –

общеобразовательных организациях,

в26 – профессиональных

образовательных организациях (100 %

муниципальных образований области);

к концу 2023 года в270

образовательных организациях

области, в том числе в244 –

общеобразовательных организациях,

в26 – профессиональных

образовательных организациях (100 %

муниципальных образований области);

к концу 2024 года в270

образовательных организациях

области, в том числе в 244 –

общеобразовательных организациях,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в26 – профессиональных

образовательных организациях (100 %

муниципальных образований области).

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений о

предоставлении о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2020 году"

1.1.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2020 году

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

1.1.2

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

1.2.1

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2022 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2023 году"

1.2.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2023 году

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

1.3.1

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2021 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2022 году"

1.3.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2022 году

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений на

реализацию мероприятия "Внедрение

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Департамента

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

1.4.1

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2020 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2021 году"

1.4.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2021 году

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях"

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

1.5.1

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2023 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2024 году"

1.5.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2024 году

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с1.6.1

Соглашение Соглашение с

01.01.2024 Микурова А. В.,31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2024 году"

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2024 году

начальник управления

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

1.6.2

 Дополнительные соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024

годах

01.01.2024 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

1.7.1

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 квартал"

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

квартал

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 полугодие"

1.7.2

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

полугодие

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.07.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 9 месяцев"

1.7.3

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 9

месяцев

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях"

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 2021 год"

1.8.1

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 2021

год

01.01.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.01.2022

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 квартал 2022 года"

1.8.2

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

квартал 2022 года

01.01.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.04.2022

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 полугодие 2022 года"

1.8.3

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

полугодие 2022 года

01.04.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2022

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

1.8.4

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

01.07.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 9 месяцев 2022 года"

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 9

месяцев 2022 года

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 2020 год"

1.9.1

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 2020

год

01.01.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.01.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

1.9.2

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

01.01.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях" за 1 квартал 2021 года"

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

квартал 2021 года

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 полугодие 2021 года"

1.9.3

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

полугодие 2021 года

01.04.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

01.07.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 9 месяцев 2021 года"

1.9.4

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 9

месяцев 2021 года

01.07.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование отчета об1.10.

Отчет Отчет об использовании

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 2019 год"

1

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 2019

год

заместитель

начальника

Департамента

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 квартал 2020 года"

1.10.

2

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

квартал 2020 года

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.04.2020

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 полугодие 2020 года"

1.10.

3

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

полугодие 2020 года

01.04.2020 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2020

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

1.10.

4

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

01.07.2020 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 9 месяцев 2020 года"

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 9

месяцев 2020 года

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.11

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 2022 год"

1.11.

1

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 2022

год

01.01.2023 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.01.2023

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 квартал 2023 года"

1.11.

2

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

01.01.2023 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квартал 2023 года

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 полугодие 2023 года"

1.11.

3

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

полугодие 2023 года

01.04.2023 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2023

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 9 месяцев 2023 года"

1.11.

4

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 9

месяцев 2023 года

01.07.2023 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.12

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

1.12.

1

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

01.01.2024 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 2023 год"

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 2023

год

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 квартал 2024 года"

1.12.

2

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

квартал 2024 года

01.01.2024 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.04.2024

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 1 полугодие 2024 года"

1.12.

3

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 1

полугодие 2024 года

01.04.2024 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2024

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

1.12.

4

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

01.07.2024 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях" за 9 месяцев 2024 года"

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 9

месяцев 2024 года

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" за 2024 год"

1.12.

5

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях" за 2024

год

01.10.2024 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.03.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.13.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.03.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2022 Святышева Л. В.,

Директор

01.03.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.15

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.03.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.15.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2021 Святышева Л. В.,

Директор

01.03.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.16

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.03.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.16.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.17

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.17.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2023 Святышева Л. В.,

Директор

31.03.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.01.2024 Святышева Л. В.,

Директор

01.03.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.19

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о1.19.

Отчет Ежеквартальные отчеты о

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

заместитель

начальника

Департамента

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.20

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.20.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2022 Святышева Л. В.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.21

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.21.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2021 Святышева Л. В.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.22

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

1.22.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

01.01.2020 Святышева Л. В.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.23

Отчет Ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.23.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2023 Святышева Л. В.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.24

Отчет Отчет об использовании

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.24.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2024 Святышева Л. В.,

Директор

31.12.2024

Контрольная точка "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

1.25

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям"

использовании ЦУМК в

образовательном процесс

Мероприятие "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК), включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

1.25.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2023 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям "

Контрольная точка "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

1.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям"

Мероприятие "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

1.26.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2022 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям "

Контрольная точка "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

1.27

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям"

Мероприятие "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

1.27.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2021 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям "

Контрольная точка "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

1.28

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям"

Мероприятие "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

1.28.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологиям "

Контрольная точка "Организация работы по

участию общеобразовательных организаций в

конкурсном отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.29

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.12.2024

Мероприятие "Организация работы по участию

общеобразовательных организаций в конкурсном

отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

1.29.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

01.01.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Контрольная точка "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК) включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

1.30

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям"

Мероприятие "Организация и проведение

апробации цифровых образовательных ресурсов,

в том числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК), включающих

модули (программы, материалы, инструменты

оценки сформированности ключевых

компетенций в областях математики,

информатики, технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

1.30.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах организации и

результатах апробации ЦУМК.

Апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

01.01.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям "

Мероприятие "Подведение итогов апробации

цифровых образовательных ресурсов, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов (далее - ЦУМК)"

1.30.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет Сбор и анализ информации от

пилотных образовательных

организаций о ходе исполнения

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

01.11.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.12.2024

Контрольная точка "Организация работы по

участию общеобразовательных организаций в

конкурсном отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

1.31

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

Мероприятие "Организация работы по участию

общеобразовательных организаций в конкурсном

отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.31.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организация работы по

участию общеобразовательных организаций в

конкурсном отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.32

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2022

Мероприятие "Организация работы по участию

общеобразовательных организаций в конкурсном

отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

1.32.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Контрольная точка "Организация работы по

участию общеобразовательных организаций в

конкурсном отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

1.33

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

Мероприятие "Организация работы по участию

общеобразовательных организаций в конкурсном

отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

1.33.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Организация работы по

участию общеобразовательных организаций в

конкурсном отборе по предоставлению грантов

1.34

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

образования детей и (или) детских

объединений

Департамента

Мероприятие "Организация работы по участию

общеобразовательных организаций в конкурсном

отборе по предоставлению грантов

обучающимся общеобразовательных

организаций, проявивших особые способности и

высокие достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов в

форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций, осуществляющих

1.34.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические смены в

области математики и информатики,

технологий релевантных задач в

области цифровой экономики,

распространен опыт лучших практик в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология", обеспечена поддержка

организаций дополнительного

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам и имеющим

лучшие результаты в преподавании предметных

областей "Математика", "Информатика" и

"Технология" в целях распространения своего

опыта, грантов на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и (или)

детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики"

образования детей и (или) детских

объединений

Контрольная точка "В 100% муниципальных

образований области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды "

1.35

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения в

области целевой модели цифровой

образовательной среды в 2021 году

Целевая модель цифровой

образовательной среды внедрена в 130

образовательных организациях

Вологодской области (100% от всех

муниципальных образований области)

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области "

1.35.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Реализация плана мероприятий

(дорожной карты) внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в области, в т.ч. нормативное

правовое обеспечение,

организационное, кадровое и

информационно-методическое

обеспечение внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и задачам

Мероприятия"

1.35.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и

задачам Мероприятия

01.06.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Повышение квалификации

управленческих команд, сотрудников и

педагогов общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды"

1.35.

3

Приказ Приказы о начале и завершении

обучения, утвержденный состав,

списки сотрудников и педагогов,

прошедших обучение по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды, программы по

обучению

01.01.2021 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2021

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области "

1.35.

4

Отчет Информационно-аналитические

отчеты (ежемесячно) Сведения об

исполнении контактов на поставку

средств вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.10.2021

Контрольная точка "В 100% муниципальных

образований области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды "

1.36

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения в

области целевой модели цифровой

образовательной среды в 2024 году.

Целевая модель цифровой

образовательной среды внедрена в 270

образовательных организациях

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Вологодской области (100% от всех

муниципальных образований области)

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области "

1.36.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Реализация плана мероприятий

(дорожной карты) внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в области, в т.ч. нормативное

правовое обеспечение,

организационное, кадровое и

информационно-методическое

обеспечение внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

01.01.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и задачам

Мероприятия"

1.36.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и

задачам Мероприятия

01.06.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2024

Мероприятие "Повышение квалификации

управленческих команд, сотрудников и

педагогов общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды"

1.36.

3

Приказ Приказы о начале и завершении

обучения, утвержденный состав списки

сотрудников и педагогов, прошедших

обучение по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды, программы по обучению

01.01.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2024

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

1.36.

4

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

01.01.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области "

Сведения об исполнении контактов на

поставку средств вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования

Контрольная точка "В 100% муниципальных

образований области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды "

1.37

 Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения в области

целевой модели цифровой

образовательной среды в 2022 году.

Целевая модель цифровой

образовательной среды внедрена в 270

образовательных организациях

Вологодской области (100% от всех

муниципальных образований области)

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области "

1.37.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Реализация плана мероприятий

(дорожной карты) внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в области, в т.ч. нормативное

правовое обеспечение,

организационное, кадровое и

информационно-методическое

обеспечение внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

1.37.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

01.06.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях целям и задачам

Меропориятия"

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и

задачам Меропориятия

Мероприятие "Повышение квалификации

управленческих команд, сотрудников и

педагогов общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды"

1.37.

3

Приказ Приказы о начале и завершении

обучения, утвержденный состав,

списки сотрудников и педагогов,

прошедших обучение по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды, программы по

обучению Утвержденный состав

сотрудников и педагогов, прошедших

обучение по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.01.2022 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2022

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области "

1.37.

4

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Сведения об исполнении контактов на

поставку средств вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.10.2022

Контрольная точка "В 100% муниципальных

образований области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды "

1.38

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения в

области целевой модели цифровой

образовательной среды в 2023 году

Целевая модель цифровой

образовательной среды внедрена в 270

образовательных организациях

Вологодской области (100% от всех

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных образований области)

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области "

1.38.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Реализация плана мероприятий

(дорожной карты) внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в области, в т.ч. нормативное

правовое обеспечение,

организационное, кадровое и

информационно-методическое

обеспечение внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и задачам

Мероприятия"

1.38.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и

задачам Мероприятия

01.06.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Повышение квалификации

педагогических работников, сотрудников и

педагогов общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды"

1.38.

3

Приказ Приказы о начале и завершении

обучения, утвержденный состав списки

сотрудников и педагогов, прошедших

обучение по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды, программы по обучению.

Утвержденный состав сотрудников и

педагогов, прошедших обучение по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды

01.01.2023 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области "

1.38.

4

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Сведения об исполнении контактов на

поставку средств вычислительной

техники, программного обеспечения и

презентационного оборудования

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.10.2023

Контрольная точка "В 60,7% муниципальных

образований области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды "

1.39

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения в

области целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020 году

Целевая модель цифровой

образовательной среды внедрена в 118

образовательных организациях

Вологодской области (60,7% от всех

муниципальных образований области)

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области "

1.39.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка (ежемесячно)

Реализация плана мероприятий

(дорожной карты) внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в области, в т.ч. нормативное

правовое обеспечение,

организационное, кадровое и

информационно-методическое

обеспечение внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг

соответствия приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

1.39.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

01.06.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и задачам

Мероприятия"

оборудования целям и задачам

Мероприятия

Мероприятие "Повышение квалификации

управленческих команд, сотрудников и

педагогов общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды"

1.39.

3

Приказ Приказы о начале и завершении

обучения, утвержденный состав,

списки сотрудников и педагогов,

прошедших обучение по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды, программы по

обучению

01.01.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

31.12.2020

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области "

1.39.

4

Отчет Ежемесячные отчеты об

исполнении контактов на поставку

средств вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.10.2020

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области в 2021 году"

1.40

Отчет Информационно-аналитический

отчет пороведенных организационных

мероприятиях по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Определение (отбор) перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению целевой

1.40.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций,

в которых планируется реализация

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды в

Вологодской области в 2021 году"

среды в Вологодской области в 2021

году

Мероприятие " Утвержден план внедрения

(дорожная карта) целевой модели цифровой

образовательной среды на 2021 год"

1.40.

2

Приказ Приказ об утверждении план

внедрения (дорожная карта) целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2020

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2021 году"

1.40.

3

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2021 году

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2020

Мероприятие "Определен перечень

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды, согласно

примерному перечню, утвержденному

Министерством просвещения РФ на 2021 год"

1.40.

4

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист с перечнем

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды на 2021 год

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области в 2022 году"

1.41

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены основные

организационные мероприятия по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Определение (отбор) перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению целевой

1.41.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций,

в которых планируется реализация

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды в

Вологодской области в 2022 году"

среды в Вологодской области в 2022

году

Мероприятие "Утвержден план внедрения

(дорожная карта) целевой модели цифровой

образовательной среды в 2022 году"

1.41.

2

Приказ Приказ об утверждении плана

внедрения (дорожная карта) целевой

модели цифровой образовательной

среды в 2022 году

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2021

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2022 году"

1.41.

3

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2022 году

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2021

Мероприятие "Определен перечень

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды, согласно

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

РФ на 2022 год"

1.41.

4

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист с перечнем

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды, согласно примерному перечню

оборудования, утвержденному

Министерством просвещения РФ на

2022 год

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области в 2023 году"

1.42

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены основные

организационные мероприятия по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Определение (отбор) перечня

общеобразовательных организаций и

1.42.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций,

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организаций области, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

Вологодской области в 2023 году"

в которых планируется реализация

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в Вологодской области в 2023

году

Мероприятие "Утвержден план внедрения

(дорожная карта) целевой модели цифровой

образовательной среды в 2023 году"

1.42.

2

Приказ Приказ об утверждении плана

внедрения (дорожной карты) целевой

модели цифровой образовательной

среды в 2023 году

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2022

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2023 году"

1.42.

3

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2023 году

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2022

Мероприятие "Определен перечень

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды, согласно

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

РФ на 2023 год"

1.42.

4

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист с перечнем

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды на 2023 год

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "

Предоставление Вологодской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

1.42.

5

Заявка Заявка области на участие в

отборе, направленная в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях

"

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области в 2024 году "

1.43

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены основные

организационные мероприятия по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Определение (отбор) перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

Вологодской области в 2024 год"

1.43.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций,

в которых планируется реализация

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в Вологодской области Перечень

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области, в которых

планируется реализация мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

Вологодской области

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

30.09.2023

Мероприятие "Утвержден план внедрения

(дорожная карта) целевой модели цифровой

образовательной среды в 2024 году"

1.43.

2

Приказ Приказ об утверждении плана

внедрения (дорожной карты) целевой

модели цифровой образовательной

среды в 2024 году

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2023

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения мероприятий

1.43.

3

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2024 году"

сопровождения мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2024 году

Мероприятие "Определен перечень

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды, согласно

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

РФ на 2024 год"

1.43.

4

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист с перечнем

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды на 2024 год

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление областью заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

1.43.

5

Заявка Заявка области на участие в

отборе, направленная в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

01.08.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации"

1.44

Отчет Информационно-аналитический

отчет за 1 полугодие 2019 года об

итогах внедрения целевой модели Сбор

и анализ информации от пилотных

образовательных организаций о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019

Мероприятие "Согласование с Министерством

просвещения Российской Федерации типового

1.44.

1

Прочий тип документа Согласованный

типовой проект инфраструктурного

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта инфраструктурного листа технических и

программных средств для внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области "

листа технических и программных

средств для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области

начальника

Департамента

Мероприятие "Повышение квалификации

управленческих команд области по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды"

1.44.

2

Прочий тип документа Сертификаты

управленческих команд области по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды Утвержденный

состав управленческих команд,

прошедших обучение по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды, программы по

обучению

01.05.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Проведен мониторинг

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации"

1.45

Отчет Информационно-аналитический

отчет за 3 квартал об итогах внедрения

целевой модели Сбор и анализ

информации от пилотных

образовательных организаций о ходе

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.09.2019

Мероприятие "Предоставление областью заявки

в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

1.45.

1

Заявка Заявка области на участие в

отборе, направленная в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Контрольная точка "В 25% муниципальных

образований области внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды "

1.46

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения в

области целевой модели цифровой

образовательной среды в 2019 году

Целевая модель цифровой

образовательной среды внедрена в 17

образовательных организациях

Вологодской области (14% от всех

муниципальных образований области)

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области  "

1.46.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка о реализации

плана мероприятий (дорожной карты)

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в области, в т.ч.

нормативное правовое обеспечение,

организационное, кадровое и

информационно-методическое

обеспечение внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

соответствия приобретенного оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях целям и задачам

Мероприятия"

1.46.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

соответствия приобретенного

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды целям и задачам Мероприятия

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Повышение квалификации

сотрудников и педагогов общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций области по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды"

1.46.

3

Прочий тип документа Сертификаты

сотрудников и педагогов, прошедших

обучение по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды Утвержденный состав

сотрудников и педагогов, прошедших

обучение по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.05.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях области "

1.46.

4

Справка Информационно-

аналитическая справка Сведения об

исполнении контактов на поставку

средств вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

01.05.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области 2019 году"

1.47

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены основные

организационные мероприятия по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области, в т.ч. заключены

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

1.47.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территории Вологодской области в 2019 - 2024

годах"

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024

годах

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовыательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2019 году"

1.47.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Внедрение

целевой модели цифровой

образовыательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" в 2019 году

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.02.2019

Мероприятие "Согласование перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций области, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

Вологодской области "

1.47.

3

Прочий тип документа Протокол об

утверждении перечня образовательных

организаций, в которых планируется

реализация мероприятий по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в Вологодской

области. Письмо ФГАУ «Фонд новых

форм развития образования» об

утверждении перечня образовательных

организаций

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

28.02.2019

Мероприятие "Разработка, утверждение и

согласование плана мероприятий (дорожной

карты) по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в области на 2019 год"

1.47.

4

Прочий тип документа Протокол

рабочей группы об утверждении плана

мероприятий (дорожной карты)

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в области. План

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.03.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий (дорожная карта)

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в области

включает нормативное правовое

обеспечение, организационное,

кадровое и информационно-

методическое обеспечение внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды на 2019 год.

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по внедрению

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области 2020 году"

1.48

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены основные

организационные мероприятия по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях области

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

образовательных организаций, в которых будет

внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в 2020 году"

1.48.

1

Приказ Приказ об утверждении

перечня образовательных организаций,

в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной

среды в 2020 году

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.09.2019

Мероприятие "Утвержден план внедрения

(дорожная карта) целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020 году"

1.48.

2

Приказ Приказ об утверждении плана

внедрения (дорожная карта) целевой

модели цифровой образовательной

среды в 2020 году

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020 году"

1.48.

3

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной среды в 2020 году

Мероприятие "Определен перечень

оборудования для внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды, согласно

примерному перечню оборудования,

утвержденному Министерством просвещения

РФ на 2020 год"

1.48.

4

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист с перечнем

оборудования для внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды на 2020 год

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

2

 Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями

информационных представительств в

сети Интернет и общедоступных

информационных ресурсов -

официальных сайтов в сети Интернет

позволит: обеспечить представление

информации об образовательных

организациях, необходимой для всех

участников образовательного

процесса;создать систему получения

репрезентативных данных, обратной

связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования

развития системы образования,

включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в соответствии с

основными задачами государственной

политики Российской Федерации, в

том числе определенными Указом

Президента Российской Федерации от

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

7 мая 2018 г. № 204.

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашений (доп.

соглашений) о реализации на территории

Вологодской области регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.2

Соглашение Соглашение

(дополнительное соглашение) с

Министерством просвещения

Российской Федерации

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений (доп.

соглашений) о реализации на территории

Вологодской области регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.2.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

-



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3

Соглашение Заключено Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

Рябова Е. О., начальник

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения

(дополнительных соглашений) о реализации на

территории Вологодской области регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.4

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашений о

реализации на территории вологодской области

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

2.4.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

-

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

настоящего результата

Департамента

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.04.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.07.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.5.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.10.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

2.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.04.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.6.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.07.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.6.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.10.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

2.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

2.7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.07.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

2.7.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

15.10.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

2.7.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

2.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.04.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.07.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.8.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.10.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

2.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

01.06.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Обновлено в 100%

образовательных организаций информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")"

2.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах обновления

информационных ресурсов Не менее

чем 100% образовательных

организаций обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение

информационно-методического и

технологического сопровождения

образовательных организаций, обновляющих

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов, в т.ч. проведение

2.13.

1

Прочий тип документа

Информационные методические

материалы, рекомендации, письма

Осуществлено обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

01.06.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающих семинаров (вебинаров)"

информационных ресурсов

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций Министерства просвещения

Российской Федерации"

2.13.

2

Справка Информационные справки

образовательных организаций об

итогах обновления информационных

ресурсов (ежемесячно) Осуществлено

обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

01.07.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в

50% образовательных организаций

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

2.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах обновления

информационных ресурсов. Не менее

чем 50% образовательных организаций

обновили информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций Министерства просвещения

Российской Федерации"

2.14.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций об

итогах обновления информационных

ресурсов (ежемесячно) Осуществлено

обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

01.07.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение

информационно-методического и

2.14.

2

Прочий тип документа

Информационные методические

01.06.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологического сопровождения

образовательных организаций, обновляющих

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов, в т.ч. проведение

обучающих семинаров (вебинаров)"

материалы, рекомендации, письма

Осуществлено обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, осуществляющих

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

2021 году"

2.14.

3

Протокол Утвержденный перечень

учреждений Сформирован перечень

образовательных организаций,

осуществляющих обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов в 2020 году.

Перечень образовательных

организаций включает не менее 50% от

общего количества образовательных

организаций области (с накопительным

итогом к 2019 году)

01.11.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в

75% образовательных организаций

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

2.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах обновления

информационных ресурсов Не менее

чем 75% образовательных организаций

обновили информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение

информационно-методического и

2.15.

1

Методические рекомендации

Информационные методические

01.06.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологического сопровождения

образовательных организаций, обновляющих

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов, в т.ч. проведение

обучающих семинаров (вебинаров)"

материалы, рекомендации, письма

Осуществлено обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций Министерства просвещения

Российской Федерации"

2.15.

2

Справка Информационные справки

образовательных организаций об

итогах обновления информационных

ресурсов (ежемесячно) Осуществлено

обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

01.07.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, осуществляющих

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

2022 году"

2.15.

3

Протокол Утвержденный перечень

учреждений Сформирован перечень

образовательных организаций,

осуществляющих обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов в 2022 году.

Перечень образовательных

организаций включает не менее 100%

от общего количества образовательных

организаций области (с накопительным

итогом к 2019 году)

01.11.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

2.16

Методические рекомендации

Методические рекомендации

Рябова Е. О., начальник

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

Министерства просвещения

Российской Федерации

Департамента

Мероприятие "Внедрение методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

2.16.

1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.06.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по обновлению

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов "

2.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены основные

организационные мероприятия по

обновлению информационного

наполнения и функциональных

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций

области, планирующих данную

деятельность в 2019 году

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, осуществляющих

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

2019 году"

2.17.

1

Протокол Утвержденный перечень

учреждений Сформирован перечень

образовательных организаций,

осуществляющих обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов в 2019 году

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Обновлено не менее чем в

20% образовательных организаций

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

2.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах обновления

информационных ресурсов Не менее

чем 20% образовательных организаций

обновили информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных информационных

ресурсов

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций Министерства просвещения

Российской Федерации"

2.18.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций об

итогах обновления информационных

ресурсов (ежемесячно) Осуществлено

обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ресурсов

Мероприятие "Обеспечение

информационно-методического и

технологического сопровождения

образовательных организаций, обновляющих

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов, в т.ч. проведение

обучающих семинаров (вебинаров)"

2.18.

2

Отчет Информационные методические

материалы, рекомендации, письма

Осуществлено обновление

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, осуществляющих

обновление информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов в

2020 году"

2.18.

3

Прочий тип документа Утвержденный

перечень учреждений Сформирован

перечень образовательных

организаций, осуществляющих

обновление информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов в 2020 году

01.11.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Результат "Для не менее 4,6 тыс. детей в 25%

общеобразовательных организаций области

внедрены в основные общеобразовательные

программы современные цифровые технологии

(6*)"0

3

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий

для не менее 4600 детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных

организаций Вологодской области,

позволит: усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых

технологий; предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024



98

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных

областей;создать условия для

подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий.

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.1

Акт Акт об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (5% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

01.04.2020

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти Вологодской области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 5 % от

общего числа образовательных организаций)"

3.1.1

Акт Акт органов исполнительной

власти Вологодской области об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (5% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.03.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.04.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.2

Акт Акт органов исполнительной

власти Вологодской области об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (25% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти Вологодской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 25% от

общего числа образовательных организаций)"

3.2.1

Акт Акты органов исполнительной

власти Вологодской области об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (25% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.11.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

12.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.3

Акт Акт органов исполнительной

власти Вологодской области об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (20% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программу современных цифровых

технологий

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти Вологодской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 20 % от

общего числа образовательных организаций)"

3.3.1

Акт Акты органов исполнительной

власти Вологодской области об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (20% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.11.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

12.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.4

Акт Акт органов исполнительной

власти Вологодской области (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не

менее 15% от общего числа образовательных

организаций)"

3.4.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

01.11.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

современных цифровых технологий

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.5

Акт Акт органов исполнительной

власти Вологодской области об

определении перечня образовательных

организаций. Сформирован перечень

пилотных образовательных

организаций (10% от общего числа

образовательных организаций) в целях

проведения эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти Вологодской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 10 % от

общего числа образовательных организаций)"

3.5.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

12.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.04.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.6.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.6.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.10.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

3.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.12.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.04.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.7.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.7.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.10.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

3.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

программу современных цифровых

технологий

Департамента

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.04.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.8.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.10.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг3.9

Отчет Информационно-аналитический

Воробьева Л. Н.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

заместитель

начальника

Департамента

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.9.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.04.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.9.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.9.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.10.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.10.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.04.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.07.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.10.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

15.10.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

3.10.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

01.10.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021



107

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.11.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

3.12.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

01.07.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную программу современных

цифровых технологий"

внедрению в образовательную

программу современных

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.13.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг3.14.

Отчет Информационно-аналитический

01.07.2022 Несговорова О. Ю.,31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Директор

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

3.15.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.07.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Результат "Участие в апробации и тестирование

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных решений "0

4

Апробация и тестирование к концу

2024 года инструментов федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды в 270

образовательных организациях

области, в том числе в244 –

общеобразовательных организациях, в

26– профессиональных

образовательных организациях (100 %

муниципальных образований области),

направлено на реализацию целевой

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной

среды позволит обеспечить: создание

организационных и технических

возможностей для совершенствования

управления образовательными

организациями и сферой образования, в

том числе оптимизировать и снизить

издержки процессов управления

деятельностью образовательных

организаций, повысить

транспарентность результатов

деятельности образовательных

организаций, повысить безопасность

хранения персональных данных, а

также снизить нагрузку в части ведения

административно-хозяйственной и

финансово-экономической

деятельности и обеспечения учебного и

воспитательного процесса; создание

условий для активного применения

цифровых сервисов и образовательного

контента всеми участниками

образовательного процесса, а также

внедрить инструментарий для

формирования ценностных установок и

повышения мотивации к саморазвитию

и самоопределению в

профессиональной деятельности;

создание сообщества «горизонтального

обучения» среди обучающихся и

педагогических работников, разработку

системы фиксации «цифрового следа»

и выстраивания индивидуальной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

траектории обучения для каждого

обучающегося;сокращение рабочего

времени педагогических работников на

заполнение регулярной итоговой

отчетности при использовании

автоматизированных решений

формирования отчетности, внедренных

в федеральную информационно-

сервисную платформу.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

шестом этапе апробации и

тестировании платформы. Разработана

организационная схема проведения

апробации платформы

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2024

Мероприятие "Определение образовательных

организаций, принимающих участие в шестом

этапе апробации и тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений, организация

апробации платформы"

4.1.1

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

шестом этапе апробации и

тестировании платформы Разработаны

подходы к организации проведения

апробации платформы

01.09.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

пятом этапе апробации и тестировании

платформы Разработана

организационная схема проведения

апробации платформы

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2023

Мероприятие "Определение образовательных

организаций, принимающих участие в пятом

4.2.1

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

01.09.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

этапе апробации и тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений, организация

апробации платформы"

пятом этапе апробации и тестировании

платформы Разработаны подходы к

организации проведения апробации

платформы

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

четвертом этапе апробации и

тестировании платформы. Разработана

организационная схема проведения

апробации платформы

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2022

Мероприятие "Определение образовательных

организаций, принимающих участие в четвертом

этапе апробации и тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений, организация

апробации платформы"

4.3.1

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

четвертом этапе апробации и

тестировании платформы Разработаны

подходы к организации проведения

апробации платформы

01.09.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

третьем этапе апробации и

тестировании платформы Разработана

организационная схема проведения

апробации платформы

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2021

Мероприятие "Определение образовательных

организаций, принимающих участие в третьем

этапе апробации и тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений, организация

4.4.1

Протокол Перечень образовательных

организаций, принимающих участие в

третьем этапе апробации и

тестировании платформы Разработаны

подходы к организации проведения

апробации платформы

01.09.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

апробации платформы"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены апробация и

тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений в шестом этапе разработки

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Участие в апробации и

тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений"

4.5.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Участие

в тестировании типовых

информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы.

01.09.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены апробация и

тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений в пятом этапе разработки

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Участие в апробации и

тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений"

4.6.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Участие

в тестировании типовых

информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

01.09.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены апробация и

тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений в четвертом этапе разработки

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Участие в апробации и

тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

информационных решений"

4.7.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Участие

в тестировании типовых

информационных решений

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

01.09.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет Проведены апробация и

тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных

решений в третьем этапе разработки

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Участие в апробации и

тестировании федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды и набора типовых

4.8.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Участие

в тестировании типовых

информационных решений

01.09.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационных решений"

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, подготовлены

предложения по усовершенствованию

функционирования платформы

Результат "100 % образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/с – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком (7*)"0

5

 Обеспечение к концу 2024 года

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

100 % образовательных организаций

Вологодской области позволит:создать

организационные и технические

условия для внедрения и реализации

целевой модели цифровой

образовательной среды,

функционирования федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной

среды;обеспечить гарантированный

доступ обучающихся в

общеобразовательных организациях к

сети Интернет;оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные организации в

части обеспечения доступа к ресурсам

сети Интернет.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

5.1

Отчет Информационно-аналитические

материалы Анализ обеспечения

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 1 квартала"

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.1.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

количества образовательных организаций,

обеспеченных Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/с – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком по итогам

1 квартала"

5.2

Отчет Информационно-аналитические

материалы Анализ обеспечения

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2024

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

5.2.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.01.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

Контрольная точка "Проведен мониторинг

количества образовательных организаций,

обеспеченных Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/с – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком по итогам

1 квартала"

5.3

Отчет Информационно-аналитические

материалы Анализ обеспечения

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.03.2023

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.3.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

текущей ситуации по параметрам подключения

образовательных организаций к сети Интернет

по итогам 1 квартала"

5.4

Отчет Информационно-аналитические

материалы Анализ обеспечения

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.04.2019

Мероприятие "Мониторинг текущей ситуации

по параметрам подключения образовательных

организаций к сети Интернет"

5.4.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций области

Контрольная точка "Проведен мониторинг

текущей ситуации по параметрам подключения

образовательных организаций к сети Интернет

по итогам 1 квартала"

5.5

Отчет Информационно-аналитические

материалы Анализ обеспечения

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.03.2020

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.5.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.03.2020

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 2 квартала"

5.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 1

полугодие 2024 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2024

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

5.6.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.04.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 2 квартала"

5.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 1

полугодие 2020 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2020

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.7.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.04.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2020

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 1

полугодие 2021 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 2 квартала"

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.8.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.04.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2021

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 2 квартала"

5.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 1

полугодие 2023 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2023

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

5.9.1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.04.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

интернет-трафиком"

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг скорости подключения

образовательных организаций к сети Интернет

по итогам 2 квартала"

5.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 1

полугодие 2019 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

30.06.2019

Мероприятие "Мониторинг текущей ситуации

по параметрам подключения образовательных

организаций к сети Интернет"

5.10.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 3 квартала"

5.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 3

квартал 2024 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2024

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

5.11.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.07.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 3 квартала"

5.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 3

квартал 2020 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2020

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.12.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.07.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2020

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

5.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 3

квартал 2021 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

интернет-трафиком по итогам 3 квартала"

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.13.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.07.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг количества образовательных

организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком по итогам 3 квартала"

5.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 3

квартал 2023 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.09.2023

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.14.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.07.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный5.15

Отчет Информационно-аналитический

Рябова Е. О.,

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг скорости подключения

образовательных организаций к сети Интернет

по итогам 3 квартала"

отчет о результатах обеспечения

Интернет-соединением

образовательных организаций за 3

квартал 2019 г. Осуществление

контроля обеспечения Интернет-

соединением и интернет-трафиком

начальник

Департамента

Мероприятие "Мониторинг текущей ситуации

по параметрам подключения образовательных

организаций к сети Интернет"

5.15.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.07.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.09.2019

Контрольная точка "Обеспечены не менее 100%

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c

- для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.16

Акт Акт Комитета по

информационным технологиям области

100% образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью предусмотренной для их

местности

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.16.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.10.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечены не менее 61%5.17

Акт Акт Комитета по

Рябова Е. О.,

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c - для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком "

информационным технологиям области

65% образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью предусмотренной для их

местности

начальник

Департамента

Мероприятие "Мониторинг текущей ситуации

по параметрам подключения образовательных

организаций к сети Интернет"

5.17.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.10.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечены не менее 70%

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c

- для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.18

Акт Акт Комитета по

информационным технологиям области

Характеристика результата: 70%

образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью, предусмотренной для их

местности

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

5.18.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.10.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

интернет-трафиком"

Контрольная точка "Обеспечены не менее 75%

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c

- для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.19

Акт Акт Комитета по

информационным технологиям области

75% образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью, предусмотренной для их

местности

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.19.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

01.10.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечены не менее 95%

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c

- для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

5.20

Акт Акт Комитета по

информационным технологиям области

95% образовательных организаций

обеспечены Интернет-соединением со

скоростью, предусмотренной для их

местности

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг количества

образовательных организаций, обеспеченных

5.20.

1

Справка Информационные справки

образовательных организаций Анализ

01.10.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023



127

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/с – для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с

– для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, и гарантированным

интернет-трафиком"

обеспечения Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

образовательных организаций области

Результат "Не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению образовательной

деятельности, прошли повышение квалификации с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий в 2024 году"0

6

Повышение к концу 2019 года

квалификации не менее 15 работников

(к концу 2020 года -не менее 0,04 тыс.

работников, к концу 2021 года -не

менее 0,04 тыс. работников,к концу

2022 года -не менее 0,04 тыс.

работников,к концу 2023 года -не

менее 0,04 тыс. работников, к концу

2024 года -не менее 0,04 тыс.

работников), привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, позволит обеспечить

актуализацию знаний, умений и

навыков ведущего кадрового состава

системы образования в части широкого

внедрения и использования

современных цифровых технологий в

образовании, а также инструментов

электронного обучения.

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Прочий тип документа Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

повышения квалификации 0,04 тыс.

работников

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование списка

педагогических работников, нуждающихся в

2024 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.1.1

Прочий тип документа Список

педагогических работников,

нуждающихся в 2024 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2024

Мероприятие "Формирование графика обучения

педагогических работников, нуждающихся в

2024 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.1.2

Прочий тип документа График

обучения педагогических работников,

нуждающихся в 2024 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

Прочий тип документа Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

повышения квалификации 5 тыс.

работников

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование списка

педагогических работников, нуждающихся в

2023 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.2.1

Прочий тип документа Список

педагогических работников,

нуждающихся в 2023 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2023

Мероприятие "Формирование графика обучения

педагогических работников, нуждающихся в

2023 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

6.2.2

Прочий тип документа График

обучения педагогических работников,

нуждающихся в 2023 году в

повышении квалификации с целью

01.04.2023 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

современных технологий электронного

обучения"

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.3

Прочий тип документа Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

повышения квалификации 0,04 тыс.

работников

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Формирование списка

педагогических работников, нуждающихся в

2022 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.3.1

Прочий тип документа Список

педагогических работников,

нуждающихся в 2022 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2022

Мероприятие "Формирование графика обучения

педагогических работников, нуждающихся в

2022 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.3.2

Прочий тип документа График

обучения педагогических работников,

нуждающихся в 2022 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2022 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

Прочий тип документа Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

повышения квалификации 0,04 тыс.

работников

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование списка

педагогических работников, нуждающихся в

6.4.1

Прочий тип документа Список

педагогических работников,

01.04.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2021 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

нуждающихся в 2021 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

Мероприятие "Формирование графика обучения

педагогических работников, нуждающихся в

2021 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.4.2

Прочий тип документа График

обучения педагогических работников,

нуждающихся в 2021 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2021 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

Прочий тип документа Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

повышения квалификации 0,04 тыс.

работников

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование списка

педагогических работников, нуждающихся в

2020 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.5.1

Прочий тип документа Список

педагогических работников,

нуждающихся в 2020 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2020

Мероприятие "Формирование графика обучения

педагогических работников, нуждающихся в

2020 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.5.2

Прочий тип документа График

обучения педагогических работников,

нуждающихся в 2020 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

01.04.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучения

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.6

Прочий тип документа Утверждение

(одобрение, формирование)

документов, необходимых для

повышения квалификации 0,015 тыс.

работников

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование списка

педагогических работников, нуждающихся в

2019 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.6.1

Прочий тип документа Список

педагогических работников,

нуждающихся в 2019 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019

Мероприятие "Формирование графика обучения

педагогических работников, нуждающихся в

2019 году в повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения"

6.6.2

Прочий тип документа График

обучения педагогических работников,

нуждающихся в 2019 году в

повышении квалификации с целью

повышения компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг повышения

квалификации не менее 0,04 тыс. работников,

6.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

01.01.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий"

не менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг повышения

квалификации не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 2 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

01.01.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг повышения

квалификации не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

6.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

01.01.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

повышения их компетенций в области

современных технологий"

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг повышения

квалификации не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

01.01.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг повышения

квалификации не менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.11.

1

 Информационно-аналитический отчет

о ходе повышения квалификации не

менее 0,04 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

01.01.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020



134

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

современных технологий

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,015 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг повышения

квалификации не менее 0,015 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе повышения квалификации

не менее 0,015 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

01.01.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Повышение квалификации не

менее 0,04 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

01.06.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2024



135

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 0,04 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Повышение квалификации не

менее 0,04 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

01.06.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Повышение квалификации не

менее 0,04 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

01.06.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2022



136

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 0,04 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Повышение квалификации не

менее 0,04 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

01.06.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 0,04 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Повышение квалификации не

менее 0,04 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

6.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 0,04 тыс.

01.06.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.12.2020



137

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Повышение квалификации не

менее 0,015 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"

6.18.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 0,015 тыс.

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по повышению

квалификации работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, в

области современных технологий электронного

обучения"

6.19

Прочий тип документа Обеспечено

наличие программ повышения

квалификации, учебно-методических

комплексов по вопросам внедрения и

использования современных

технологий электронного обучения

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2024

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, реализующих

программы повышения квалификации

6.19.

1

Протокол Перечень образовательных

организаций, реализующих программы

повышения квалификации работников,

01.04.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2024



138

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области современных

технологий электронного обучения "

привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

Мероприятие "Разработка (актуализация)

программы повышения квалификации,

учебно-методических комплексы по вопросам

внедрения и использования современных

технологий электронного обучения "

6.19.

2

Прочий тип документа Имеются

программы повышения квалификации,

учебно-методические комплексы по

вопросам внедрения и использования

современных технологий электронного

обучения

01.04.2024 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2024

Мероприятие "Анализ потребности

муниципальных образований, образовательных

организаций в повышении квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, в области

современных технологий электронного

обучения"

6.19.

3

Справка Программа мониторинга,

информационно-аналитическая

справка Информация для

формирования заказа на повышение

квалификации

01.03.2024 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2024

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по повышению

квалификации работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, в

области современных технологий электронного

обучения"

6.20

Прочий тип документа Обеспечено

наличие программ повышения

квалификации, учебно-методических

комплексов по вопросам внедрения и

использования современных

технологий электронного обучения

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2020

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, реализующих

программы повышения квалификации

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области современных

6.20.

1

Протокол Перечень образовательных

организаций, реализующих программы

повышения квалификации работников,

привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области

01.04.2020 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2020



139

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий электронного обучения "

современных технологий электронного

обучения

Мероприятие "Разработка (актуализация)

программы повышения квалификации,

учебно-методических комплексов по вопросам

внедрения и использования современных

технологий электронного обучения "

6.20.

2

Прочий тип документа Программы

повышения квалификации, учебно-

методические комплексы по вопросам

внедрения и использования

современных технологий электронного

обучения

01.04.2020 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2020

Мероприятие "Анализ потребности

муниципальных образований, образовательных

организаций в повышении квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, в области

современных технологий электронного

обучения"

6.20.

3

Справка Программа мониторинга,

информационно-аналитическая

справка Информация для

формирования заказа на повышение

квалификации

01.03.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.03.2020

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по повышению

квалификации работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, в

области современных технологий электронного

обучения"

6.21

Прочий тип документа Программы

повышения квалификации, учебно-

методические комплексы Обеспечено

наличие программ повышения

квалификации, учебно-методических

комплексов по вопросам внедрения и

использования современных

технологий электронного обучения

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, реализующих

программы повышения квалификации

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области современных

технологий электронного обучения "

6.21.

1

Протокол Перечень образовательных

организаций, реализующих программы

повышения квалификации работников,

привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области

современных технологий электронного

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучения

Мероприятие "Разработка (актуализация)

программы повышения квалификации,

учебно-методических комплексов по вопросам

внедрения и использования современных

технологий электронного обучения "

6.21.

2

Прочий тип документа Имеются

программы повышения квалификации,

учебно-методические комплексы по

вопросам внедрения и использования

современных технологий электронного

обучения

01.04.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Анализ потребности

муниципальных образований, образовательных

организаций в повышении квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, в области

современных технологий электронного

обучения"

6.21.

3

Справка Программа мониторинга,

информационно-аналитическая

справка Информация для

формирования заказа на повышение

квалификации

01.03.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

30.04.2019

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по повышению

квалификации работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, в

области современных технологий электронного

обучения"

6.22

Прочий тип документа Обеспечено

наличие программ повышения

квалификации, учебно-методических

комплексов по вопросам внедрения и

использования современных

технологий электронного обучения

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2023

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, реализующих

программы повышения квалификации

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области современных

технологий электронного обучения "

6.22.

1

Протокол Перечень образовательных

организаций, реализующих программы

повышения квалификации работников,

привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

01.04.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2023

Мероприятие "Разработка (актуализация)6.22.

Прочий тип документа Имеются

01.04.2023 Макарьина И. А.,30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программы повышения квалификации,

учебно-методических комплексы по вопросам

внедрения и использования современных

технологий электронного обучения "

2

программы повышения квалификации,

учебно-методические комплексы по

вопросам внедрения и использования

современных технологий электронного

обучения

Ректор

Мероприятие "Анализ потребности

муниципальных образований, образовательных

организаций в повышении квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, в области

современных технологий электронного

обучения"

6.22.

3

Прочий тип документа Программа

мониторинга, информационно-

аналитическая справка Информация

для формирования заказа на

повышение квалификации

01.03.2023 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2023

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по повышению

квалификации работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, в

области современных технологий электронного

обучения"

6.23

Прочий тип документа Программы

повышения квалификации, учебно-

методические комплексы Обеспечено

наличие программ повышения

квалификации, учебно-методических

комплексов по вопросам внедрения и

использования современных

технологий электронного обучения

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2021

Мероприятие "Анализ потребности

муниципальных образований, образовательных

организаций в повышении квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, в области

современных технологий электронного

обучения"

6.23.

1

Справка Программа мониторинга,

информационно-аналитическая

справка Информация для

формирования заказа на повышение

квалификации

01.03.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2021

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, реализующих

программы повышения квалификации

6.23.

2

Прочий тип документа Перечень

образовательных организаций,

реализующих программы повышения

01.04.2021 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области современных

технологий электронного обучения "

квалификации работников,

привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

Мероприятие "Разработка (актуализация)

программы повышения квалификации,

учебно-методических комплексов по вопросам

внедрения и использования современных

технологий электронного обучения "

6.23.

3

Прочий тип документа Имеются

программы повышения квалификации,

учебно-методические комплексы по

вопросам внедрения и использования

современных технологий электронного

обучения

01.04.2021 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2021

Контрольная точка "Проведены

организационные мероприятия по повышению

квалификации работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, в

области современных технологий электронного

обучения"

6.24

Прочий тип документа Обеспечено

наличие программ повышения

квалификации, учебно-методических

комплексов по вопросам внедрения и

использования современных

технологий электронного обучения

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

30.06.2022

Мероприятие "Анализ потребности

муниципальных образований, образовательных

организаций в повышении квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, в области

современных технологий электронного

обучения"

6.24.

1

Прочий тип документа Программа

мониторинга, информационно-

аналитическая справка Информация

для формирования заказа на

повышение квалификации

01.03.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

31.03.2022

Мероприятие "Определение перечня

образовательных организаций, реализующих

программы повышения квалификации

работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, с целью повышения их

6.24.

2

Прочий тип документа Перечень

образовательных организаций,

реализующих программы повышения

квалификации работников,

привлекаемых к образовательной

01.04.2022 Несговорова О. Ю.,

Директор

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компетентности в области современных

технологий электронного обучения "

деятельности, с целью повышения их

компетентности в области

современных технологий электронного

обучения

Мероприятие "Разработка (актуализация)

программы повышения квалификации,

учебно-методических комплексов по вопросам

внедрения и использования современных

технологий электронного обучения "

6.24.

3

Прочий тип документа Имеются

программы повышения квалификации,

учебно-методические комплексы по

вопросам внедрения и использования

современных технологий электронного

обучения

01.04.2022 Макарьина И. А.,

Ректор

30.06.2022

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

7

Создание и функционированиек концу

2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 3 центров

цифрового образования "IT-куб"

позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового

образования может осуществлять также

Рябова Е. О., начальник

Департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

за счет региональных средств.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.1

Прочий тип документа

Распорядительная документация

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения создания

центров цифрового образования детей "IT-куб"

на 2022 год"

7.1.1

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения создания центров

цифрового образования детей "IT-куб"

на 2022 год

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2021

Мероприятие "Утверждено (внесены изменения)

типовое Положение о деятельности центров

цифрового образования детей "IT-куб""

7.1.2

Приказ Приказ об утверждении

типового Положения о деятельности

центров цифрового образования детей

"IT-куб"

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2021

Мероприятие "Утвержден план мероприятий

(дорожная карта) создания центров цифрового

образования детей "IT-куб" на 2022 год"

7.1.3

Приказ Приказ об утверждении плана

мероприятий (дорожной карты)

создания центров цифрового

образования детей "IT-куб" на 2022 год

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2021

Мероприятие "Созданы и утверждены типовой

дизайн-проект и зонирование центра цифрового

образования "IT-куб" "

7.1.4

Прочий тип документа Утвержденный

типовой дизайн-проект и зонирование

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Сформирован и согласован

перечень оборудования для оснащения центра

цифрового образования "IT-куб""

7.1.5

Входящее письмо Входящее письмо

ведомственного проектного офиса и

приказ

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

7.1.6

Исходящее письмо Информация об

объемах средств операционных

расходов на функционирование центра

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функционирование центра цифрового

образования "IT-куб" по статьям расходов"

цифрового образования "IT-куб" по

статьям расходов

Мероприятие "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального

проекта «Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области "

7.1.7

Соглашение Соглашение о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области

01.09.2021 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Создание центров цифрового

образования" в 2022 году"

7.1.8

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Создание

центров цифрового образования" в

2022 году

01.09.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.2

Прочий тип документа

Распорядительная документация

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения создания

центров цифрового образования детей "IT-куб"

на 2021 год"

7.2.1

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения создания центров

цифрового образования детей "IT-куб"

на 2021 год

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Утверждено (внесены изменения)

типовое Положение о деятельности центров

цифрового образования детей "IT-куб""

7.2.2

Приказ Приказ об утверждении

типового Положения о деятельности

центров цифрового образования детей

"IT-куб"

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден план мероприятий

(дорожная карта) создания центров цифрового

образования детей "IT-куб" на 2021 год"

7.2.3

Приказ Приказ об утверждении плана

мероприятий (дорожной карты)

создания центров цифрового

образования детей "IT-куб" на 2021 год

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Созданы и утверждены типовой

дизайн-проект и зонирование центра цифрового

образования "IT-куб" "

7.2.4

Прочий тип документа Утвержденный

типовой дизайн-проект и зонирование

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Сформирован и согласован

перечень оборудования для оснащения центра

цифрового образования "IT-куб""

7.2.5

Входящее письмо Входящее письмо

ведомственного проектного офиса и

приказ

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование центра цифрового

образования "IT-куб" по статьям расходов"

7.2.6

Исходящее письмо Информация об

объемах средств операционных

расходов на функционирование центра

цифрового образования "IT-куб" по

статьям расходов

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального

проекта «Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области "

7.2.7

Соглашение Соглашение о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области

01.09.2020 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Создание центров цифрового

образования" в 2021 году"

7.2.8

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Создание

центров цифрового образования" в

2021 году

01.09.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.3

Постановление Постановление

Правительства Вологодской области об

утверждении концепции создания

центров цифрового образования «IT-

куб» в раках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в Вологодской области

Рябова Е. О., начальник

Департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2020-2022 годах субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование""

7.3.1

Исходящее письмо Заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление в 2020-2022

годах субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

центров цифрового образования детей

в рамках федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

09.07.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

Постановления Правительства Вологодской

области о концепции создания центров

цифрового образования "IT-куб""

7.3.2

Постановление Постановление

Правительства Вологодской области об

утверждении концепции создания

центров цифрового образования «IT-

куб» в раках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование»

в Вологодской области

01.06.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.07.2019

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения создания

центров цифрового образования детей "IT-куб"

7.3.3

Приказ Приказ об утверждении

медиаплана информационного

сопровождения создания центров

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на 2020 год"

цифрового образования детей "IT-куб"

на 2020 год

Департамента

Мероприятие "Утверждено типовое Положение

о деятельности центров цифрового образования

детей "IT-куб""

7.3.4

Приказ Приказ об утверждении

типового Положения о деятельности

центров цифрового образования детей

"IT-куб"

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.10.2019

Мероприятие "Утвержден план мероприятий

(дорожная карта) создания центров цифрового

образования детей "IT-куб" на 2020 год"

7.3.5

Приказ Приказ об утверждении плана

мероприятий (дорожной карты)

создания центров цифрового

образования детей "IT-куб" на 2020 год

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Созданы и утверждены типовой

дизайн-проект и зонирование центра цифрового

образования "IT-куб" "

7.3.6

Прочий тип документа Утвержденный

типовой дизайн-проект и зонирование

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Сформирован и согласован

перечень оборудования для оснащения центра

цифрового образования "IT-куб""

7.3.7

Входящее письмо Входящее письмо

ведомственного проектного офиса и

приказ

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Представлена информация об

объемах средств операционных расходов на

функционирование центра цифрового

образования "IT-куб" по статьям расходов"

7.3.8

Исходящее письмо Информация об

объемах средств операционных

расходов на функционирование центра

цифрового образования "IT-куб" по

статьям расходов

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Мероприятие "Заключено дополнительное

соглашение по реализации регионального

проекта «Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области "

7.3.9

Соглашение Соглашение о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Создание центров цифрового

образования" в 2020 году"

7.3.1

0

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Создание

центров цифрового образования" в

2020 году

01.09.2019 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

7.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании центра цифрового

образования "IT-куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Определен статус организации -

центра цифрового образования "IT-куб""

7.4.1

Прочий тип документа Разработаны и

утверждены нормативные правовые

документы о создании центра

цифрового образования "IT-куб"

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.07.2022

Мероприятие "Утверждены уставы (внесены

изменения) образовательных организаций в

части создания структурных подразделений -

центров цифрового образования "IT-куб""

7.4.2

Устав Устав образовательной

организации

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.07.2022

Мероприятие "Осуществлена государственная

регистрация организации"

7.4.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

созданию центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

7.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании центра цифрового

образования "IT-куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определен статус организации -

центра цифрового образования "IT-куб""

7.5.1

Прочий тип документа Разработаны и

утверждены нормативные правовые

документы о создании центра

цифрового образования "IT-куб"

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.07.2021

Мероприятие "Утверждены уставы (внесены

изменения) образовательных организаций в

части создания структурных подразделений -

центров цифрового образования "IT-куб""

7.5.2

Устав Устав образовательной

организации

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.07.2021

Мероприятие "Осуществлена государственная

регистрация организации"

7.5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

созданию центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

7.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании центра цифрового

образования "IT-куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Определен статус организации -

 центра цифрового образования "IT-куб""

7.6.1

Прочий тип документа Разработаны и

утверждены нормативные правовые

документы о создании центра

цифрового образования "IT-куб"

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.07.2020

Мероприятие "Осуществлена государственная

регистрация организации"

7.6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведенных мероприятиях по

созданию центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Утверждены уставы (внесены

изменения) образовательных организаций в

части создания структурных подразделений -

центров цифрового образования "IT-куб""

7.6.3

Устав Уставы образовательных

организаций

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.07.2020

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании сети

центров цифрового образования "IT-

куб"

-

31.12.2024

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта"

7.7.1

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.01.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

15.04.2024

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта "

7.7.2

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.04.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

15.07.2024

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта "

7.7.3

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.07.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

15.10.2024

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта"

7.7.4

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.10.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг реализации плана

деятельности центров цифрового образования

"IT-куб" на 2024 год"

7.7.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

реализации плана деятельности

центров цифрового образования "IT-

куб" на 2024 год

01.01.2024 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании сети

центров цифрового образования "IT-

куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 2022 год"

7.8.1

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 2022 год

01.01.2023 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.01.2023

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта"

7.8.2

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

15.04.2023

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта "

7.8.3

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.04.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

15.07.2023

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта"

7.8.4

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.07.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

15.10.2023

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части результата

федерального проекта"

7.8.5

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

01.10.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг плана деятельности

центров цифрового образования "IT-куб" на

2023 год"

7.8.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга плана

деятельности центров цифрового

образования "IT-куб" на 2023 год

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

01.12.2023

Мероприятие "Формирование плана

деятельности центров цифрового образования

"IT-куб" на 2024 год"

7.8.7

Прочий тип документа Утвержденные

планы деятельности центров

цифрового образования "IT-куб" на

2024 год

01.10.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

15.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.9

Справка Информационно-

аналитическая справка о создании сети

центра цифрового образования "IT-

куб" в части обеспечения организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Определены и согласованы

площадки для создания центров цифрового

образования "IT-куб""

7.9.1

Справка Информационно-

аналитическая справка об определении

площадок для создания центров

цифрового образования "IT-куб"

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.02.2022

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ и услуг для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

7.9.2

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

01.01.2022 Чебыкина Л. А.,

Начальник отдела

01.03.2022

Мероприятие "Разработка проектов штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

7.9.3

Прочий тип документа Проект

штатного расписания центра

цифрового образования "IT-куб"

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.05.2022

Мероприятие "Подбор сотрудников центра

цифрового образования "IT-куб""

7.9.4

Прочий тип документа

Распорядительные акты в части

кадрового обеспечения создания центра

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.07.2022

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.10

Отчет Информационно-аналитическая

справка о создании сети центра

цифрового образования "IT-куб" в

части обеспечения организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

-

31.12.2021

Мероприятие "Определены и согласованы

площадки для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

7.10.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка об определении

и согласовании площадок для создания

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.02.2021

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ и услуг для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

7.10.

2

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

01.01.2021 Чебыкина Л. А.,

Начальник отдела

01.03.2021

Мероприятие "Разработка проектов штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

7.10.

3

Прочий тип документа Проект

штатного расписания центра

цифрового образования "IT-куб"

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.07.2021

Мероприятие "Подбор сотрудников центра

цифрового образования "IT-куб""

7.10.

4

Прочий тип документа

Распорядительные акты в части

кадрового обеспечения создания центра

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.07.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.11

Справка Информационно-

аналитическая справка о создании сети

центра цифрового образования "IT-

куб" в части обеспечения организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие " Определение и согласование

площадки для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

7.11.

1

Справка Информационно-

аналитическая справка об определении

и согласовании площадки для создания

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.02.2020

Мероприятие "Разработка проектов штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

7.11.

2

Прочий тип документа Проект

штатного расписания цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.05.2020

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ и услуг для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

7.11.

3

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

01.03.2020

Мероприятие "Подбор сотрудников центра

цифрового образования "IT-куб""

7.11.

4

Прочий тип документа

Распорядительные акты, кадровое

обеспечение создания центра

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.07.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

7.12

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности центра цифрового

образования "IT-куб" по программам

дополнительного образования детей и

взрослых

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.09.2022

Мероприятие "Переоформление лицензии на

осуществление образовательной деятельности по

программам дополнительного образования детей

и взрослых центра, созданного путем

реорганизации юридического лица, имеющего

лицензию, или внесение изменений в лицензию

на осуществление образовательной деятельности

7.12.

1

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности центра цифрового

образования "IT-куб" по программам

дополнительного образования детей и

взрослых

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по программам дополнительного образования

организаций, на базе которых создаются

обособленные структурные подразделения"

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

7.13

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности центра цифрового

образования "IT-куб" по программам

дополнительного образования детей и

взрослых

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.09.2021

Мероприятие "Переоформление лицензии на

осуществление образовательной деятельности по

программам дополнительного образования детей

и взрослых центра, созданного путем

реорганизации юридического лица, имеющего

лицензию, или внесение изменений в лицензию

на осуществление образовательной деятельности

по программам дополнительного образования

организаций, на базе которых создаются

обособленные структурные подразделения"

7.13.

1

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности центра цифрового

образования "IT-куб" по программам

дополнительного образования детей и

взрослых

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

7.14

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности центра цифрового

образования "IT-куб" по программам

дополнительного образования детей и

взрослых

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.09.2020

Мероприятие "Переоформление лицензии на

осуществление образовательной деятельности по

программам дополнительного образования детей

и взрослых центра, созданного путем

реорганизации юридического лица, имеющего

7.14.

1

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности по программам

дополнительного образования детей и

взрослых

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лицензию, или внесение изменений в лицензию

на осуществление образовательной деятельности

по программам дополнительного образования

организаций, на базе которых создаются

обособленные структурные подразделения"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

7.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений о

предоставлении о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия

"Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия " Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб " в 2022 году"

7.15.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия " Созданы

центры цифрового образования детей

"IT-куб " в 2022 году

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

7.15.

2

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2022 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской7.16

Отчет Информационно-аналитический

Проничева Л. Р.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

отчет о заключении соглашений о

предоставлении о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия

"Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

заместитель

начальника

Департамента

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия " Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб " в 2021 году"

7.16.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия " Созданы

центры цифрового образования детей

"IT-куб " в 2021 году

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

7.16.

2

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2021 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

7.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений о

предоставлении о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия

"Созданы центры цифрового

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования детей "IT-куб""

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" в 2020 году"

7.17.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятия "Созданы

центры цифрового образования детей

"IT-куб" в 2020 году

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Заключение дополнительных

соглашений с Министерством просвещения

Российской Федерации о реализации

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Вологодской области в 2019 - 2024 годах"

7.17.

2

Соглашение Дополнительные

соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на

территории Вологодской области в

2019 - 2024 годах

01.01.2020 Смирнова Т. Н.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений о

предоставлении о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия

"Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.18.

1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу в

2022 году

01.01.2023 Микурова А. В.,

начальник управления

01.02.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет о заключении соглашений о

предоставлении о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятия

"Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.19.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.20

 

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.20.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.21

Отчет Информационно-аналитический

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Проничева Л. Р.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.21.

1

Отчет Ежеквартальные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создание центра цифрового

образования "IT-куб""

7.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании центра цифрового

образования "IT-куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников центра цифрового

образования "IT-куб""

7.22.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении квалификации

сотрудников центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования "IT-куб"; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

7.22.

2

Отчет Ежемесячный информационно-

аналитический отчет об оснащении

площадок центра цифрового

образования "IT-куб" (акты приемки

работ, товарные накладные)

01.07.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Завершена разработка

нормативной правовой документации,

регламентирующей создание центра цифрового

образования "IT-куб""

7.22.

3

Прочий тип документа Нормативные

правовые документы

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2020

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по программам центра цифрового

образования "IT-куб""

7.22.

4

Прочий тип документа Локальные акты

организации

01.05.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2020

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб""

7.22.

5

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы для организации открытия

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.08.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2020

Контрольная точка "Создание центра цифрового

образования "IT-куб""

7.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании центра цифрового

образования "IT-куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников центра цифрового

образования "IT-куб""

7.23.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении квалификации

сотрудников центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования "IT-куб"; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

7.23.

2

Отчет Ежемесячный информационно-

аналитический отчет об оснащении

площадок центра цифрового

образования "IT-куб" (акты приемки

работ, товарные накладные)

01.07.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2021

Мероприятие "Завершена разработка

нормативной правовой документации,

регламентирующей создание центра цифрового

образования "IT-куб""

7.23.

3

Прочий тип документа Нормативные

правовые документы

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2021

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по программам центра цифрового

образования "IT-куб""

7.23.

4

Прочий тип документа Локальные акты

организации

01.05.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2021

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб""

7.23.

5

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы для организации открытия

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.08.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2021

Контрольная точка "Создание центра цифрового

образования "IT-куб""

7.24

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании центра цифрового

образования "IT-куб"

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Повышение квалификации7.24.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении квалификации

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(профмастерства) сотрудников центра цифрового

образования "IT-куб""

сотрудников центра цифрового

образования "IT-куб"

Мероприятие "Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования "IT-куб"; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

7.24.

2

Отчет Ежемесячный информационно-

аналитический отчет об оснащении

площадок центра цифрового

образования "IT-куб" (акты приемки

работ, товарные накладные)

01.07.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2022

Мероприятие "Завершена разработка

нормативной правовой документации,

регламентирующей создание центра цифрового

образования "IT-куб""

7.24.

3

Прочий тип документа Нормативные

правовые документы

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2022

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по программам центра цифрового

образования "IT-куб""

7.24.

4

Прочий тип документа Локальные акты

организации

01.05.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.09.2022

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб""

7.24.

5

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы для организации открытия

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.08.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

01.10.2022

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта) "

7.25

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашения о реализации

на территории Вологодской области

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 1 квартал 2020 года "

7.25.

1

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

01.01.2020 Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования за 1 квартал 2020 года

Департамента

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 1 полугодие 2020 года "

7.25.

2

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 1 полугодие 2020 года

01.04.2020 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2020

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 9 месяцев 2020 года "

7.25.

3

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 9 месяцев 2020 года

01.07.2020 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

центра цифрового образования "IT-куб" в

соответствие с фирменным стилем, целям и

задачам Мероприятия "

7.25.

4

Отчет Отчет по итогам мониторинга

соответствия оснащения площадки

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.10.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг реализации плана

мероприятий (дорожной карты) по созданию

центра цифрового образования "IT-куб""

7.25.

5

Отчет Отчет о реализации плана

мероприятий (дорожной карты) по

созданию центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

15.12.2020

Мероприятие "Формирование плана

деятельности центра цифрового образования

"IT-куб" на 2021 год"

7.25.

6

Прочий тип документа Утвержденный

план деятельности центра цифрового

образования "IT-куб" на 2021 год

01.10.2020 Микурова А. В.,

начальник управления

15.12.2020

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта) "

7.26

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашения о реализации

на территории Вологодской области

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета о7.26.

Отчет Отчет о реализации мероприятия

01.01.2021 Завацкая Н. В.,15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 2020 год"

1

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 2020 год

Начальник управления

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 1 квартал 2021 года "

7.26.

2

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 1 квартал 2021 года

01.01.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.04.2021

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 1 полугодие 2021 года "

7.26.

3

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 1 полугодие 2021 года

01.04.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2021

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 9 месяцев 2021 года "

7.26.

4

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 9 месяцев 2021 года

01.07.2021 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

центра цифрового образования "IT-куб" в

соответствие с фирменным стилем, целям и

задачам Мероприятия "

7.26.

5

Отчет Отчет по итогам мониторинга

соответствия оснащения площадки

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.10.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг реализации плана

мероприятий (дорожной карты) по созданию

центра цифрового образования "IT-куб""

7.26.

6

Отчет Отчет о реализации плана

мероприятий (дорожной карты) по

созданию центра цифрового

образования "IT-куб"

01.01.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Мероприятие "Формирование плана

деятельности центра цифрового образования

"IT-куб" на 2022 год"

7.26.

7

Прочий тип документа Утвержденные

планы деятельности центров

цифрового образования на 2022 год

01.10.2021 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2021

Отчет Отчет по итогам мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта) "

7.27

исполнения соглашения о реализации

на территории Вологодской области

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» в части

результата федерального проекта

Воробьева Л. Н.,

заместитель

начальника

Департамента

31.12.2022

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 2021 год"

7.27.

1

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 2021 год

01.01.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.01.2022

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 1 квартал 2022 года "

7.27.

2

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 1 квартал 2022 года

01.01.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.04.2022

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 1 полугодие 2022 года "

7.27.

3

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 1 полугодие 2022 года

01.04.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.07.2022

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятия по предоставлению

субсидии за 9 месяцев 2022 года "

7.27.

4

Отчет Отчет о реализации мероприятия

по предоставлению субсидии на

создание центров цифрового

образования за 9 месяцев 2022 года

01.07.2022 Завацкая Н. В.,

Начальник управления

15.10.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

центра цифрового образования "IT-куб" в

соответствие с фирменным стилем, целям и

задачам Мероприятия "

7.27.

5

Отчет Отчет по итогам мониторинга

соответствия оснащения площадки

центра цифрового образования "IT-

куб"

01.10.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг реализации плана

мероприятий (дорожной карты) по созданию

7.27.

6

Отчет Отчет о реализации плана

мероприятий (дорожной карты) по

01.01.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центров цифрового образования "IT-куб""

созданию центров цифрового

образования "IT-куб"

Мероприятие "Формирование плана

деятельности центров цифрового образования

"IT-куб" на 2023 год"

7.27.

7

Прочий тип документа Утвержденные

планы деятельности центров

цифрового образования "IT-куб" на

2023 год

01.10.2022 Микурова А. В.,

начальник управления

31.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Вологодская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

4 Участник проекта Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 100

5 Администратор Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

7 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

8 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Святышева Л. В. Директор Рябова Е. О. 100

10 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 100
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11 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

12 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

13 Участник регионального

проекта

Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100

14 Участник регионального

проекта

Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

16 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

17 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 100

18 Участник регионального

проекта

Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

20 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. Н. Начальник управления Макарьина И. А. 100

21 Участник регионального

проекта

Чебыкина Л. А. Начальник отдела Рябова Е. О. 100

22 Участник регионального Микурова А. В. начальник управления Рябова Е. О. 100
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проекта

23 Участник регионального

проекта

Завацкая Н. В. Начальник управления Рябова Е. О. 100

24 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

25 Участник регионального

проекта

Проничева Л. Р. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Для не менее 4,6 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций области внедрены в основные общеобразовательные программы современные

цифровые технологии (6*)

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

27 Участник регионального

проекта

Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

28 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых

информационных решений

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

30 Участник регионального

проекта

Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

31 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком (7*)
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32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

33 Участник регионального

проекта

Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

34 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100

Не менее 0,04 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий в 2024 году

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябова Е. О. начальник Департамента Кувшинников О. А. 100

36 Участник регионального

проекта

Несговорова О. Ю. Директор Рябова Е. О. 100

37 Участник регионального

проекта

Макарьина И. А. Ректор Рябова Е. О. 100

38 Участник регионального

проекта

Воробьева Л. Н. заместитель начальника

Департамента

Рябова Е. О. 100


