

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Вологодская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Каманина Л.В.	Заместитель Губернатора области		
Руководитель регионального проекта	Рябова Е.О.	начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Воробьева Л.Н.	заместитель начальника Департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Вологодская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	0,0000	01.01.2018	76,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000	80,0000
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	8,0000	11,0000	11,0000	17,0000	17,0000	17,0000
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0,0000	01.01.2018	0,0330	0,0502	0,0858	0,0858	0,1127	0,1398
4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и	Единица	0,0000	01.01.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	Для 4,17 тыс. детей не менее чем в 22 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	Единица	6	11	16	22	22	22	Организовано участие Вологодской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального	Приобретение товаров, работ, услуг

									бюджета бюджету Вологодской области. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 22 общеобразовательных организациях не менее 2,8 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	
2	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 6,7 тыс. детей.	Единица	1	1	1	1	1	1	Организовано участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области. В Вологодской области реализованы мероприятия по созданию детского технопарка	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									«Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будет создан детский технопарк «Кванториум» с охватом не менее 6,7 тыс. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно Вологодской областью и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.	
3	Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	Единица	1	2	2	3	3	3	Вологодская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс. детей в год.								по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Вологодской областью совместно с образовательными	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в центре привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 3 центров.	
4	В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не	Единица	1	1	1	1	1	1	Вологодская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.								функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области. В Вологодской области реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. К 2024 году Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Вологодской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	Процент	34	46	52	58	64	70	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Вологодской областью (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в	Проведение образовательных мероприятий

									том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.	
6	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не	Тысяча человек	-	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для	Проведение образовательных мероприятий

	менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан								повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.	
7	Не менее чем 139,8 тысяч обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0.033	0.050 2	0.085 8	0.085 8	0.112 7	0.139 8	В рамках программ проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,1398 млн. детей. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	Проведение образовательных мероприятий
8	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	Документ	-	1	-	-	-	-	Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в	Утверждение документа

									том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	
9	Реализована методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	Процент	-	-	-	-	-	70	В Вологодской области утверждена методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. В Вологодской области утвержден план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Проведение образовательных мероприятий

									по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
10	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Документ	-	-	-	-	-	1	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных	Принятие нормативного правового (правового) акта

									общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	
11	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	0	1	1	3	3	3	К концу 2024 году будут функционировать не менее 3 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
12	В Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Документ	0	0	0	0	0	0	К концу 2021 года в Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики региона и позволит создать нормативно- правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей	Утверждение документа

									и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
13	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	0	1.947	1.947	-	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование	Приобретение товаров, работ, услуг

									для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 1,947 тыс. новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Для 4,17 тыс. детей не менее чем в 22 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	9 642,82	8 229,06	8 229,06	8 340,70	0,00	0,00	34 441,64
1.1.1.	бюджет субъекта	9 623,50	8 212,60	8 212,60	8 324,00	0,00	0,00	34 372,70
1.1.1.1. 4.	местным бюджетам	9 623,50	8 212,60	8 212,60	8 324,00	0,00	0,00	34 372,70
1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	9 642,82	8 229,06	8 229,06	8 340,70	0,00	0,00	34 441,64
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 6,7 тыс. детей.							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	73 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 055,12
2.1.1.	бюджет субъекта	73 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,81
2.1.1.1. 4.	местным бюджетам	73 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,81

2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	73 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 055,12
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
3	Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс. детей в год.							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	8 373,23	10 578,23	0,00	10 600,73	0,00	0,00	29 552,19
3.1.1.	бюджет субъекта	8 373,23	10 578,23	0,00	10 600,73	0,00	0,00	29 552,19
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00
4	В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	215 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 724,50
4.1.1.	бюджет субъекта	215 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 724,50

4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00
5	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,00
6	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	16 935,70	0,00	34 914,60	0,00	0,00	51 850,30
6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 934,00	0,00	34 914,60	0,00	0,00	51 848,60
6.1.1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00

6.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	16 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,70
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	13 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,49
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	13 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017,19
7.1.1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	13 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017,19
7.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	13 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,49
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		346 649,66	60 962,48	8 229,06	53 856,03	0,00	0,00	469 697,24
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		306 795,66	51 461,48	8 229,06	53 856,03	0,00	0,00	420 342,24

бюджет субъекта	306 769,04	51 442,02	8 212,60	53 839,33	0,00	0,00	420 262,99
свод бюджетов Муниципальных образований	82 697,93	38 183,25	8 229,06	8 340,70	0,00	0,00	137 450,94
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	39 854,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

							"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ)).

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.

Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года").

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя: эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; функционирование системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей; систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся; функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов; проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных

общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки с вынесением на проектный комитет национального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Вологодская
область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Для 4,17 тыс. детей не менее чем в 22 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	Организовано участие Вологодской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 22 общеобразовательных организациях не менее 2,8тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.
1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.01.2024	15.02.2024	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"				технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.1.2	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области"	01.01.2024	31.12.2024	Смирнова Т. Н., Начальник управления	Соглашение Дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области
1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий	01.01.2020	15.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"				по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.2.2	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Вологодской области"	01.01.2020	31.12.2020	Смирнова Т. Н., Начальник управления	Соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Вологодской области
1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий	01.01.2019	15.02.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"				по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2023	15.02.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.4.2	Мероприятие "Заключение дополнительного	01.01.2023	31.12.2023	Смирнова Т. Н.,	Соглашение Дополнительное

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области"			Начальник управления	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области
1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.5.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2022	15.02.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.2	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области"	01.01.2022	31.12.2022	Смирнова Т. Н., Начальник управления	Соглашение Дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области
1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2021	15.02.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.2	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области"	01.01.2021	31.12.2021	Смирнова Т. Н., Начальник управления	Соглашение Дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации к Соглашению о реализации регионального проекта «Успехкаждого ребенка» на территории Вологодской области
1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	15.02.2024	15.04.2024	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.7.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.04.2024	15.07.2024	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.7.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.07.2024	15.10.2024	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.7.4	Мероприятие "Проведение мониторинга	01.10.2024	31.12.2024	Завацкая Н. В.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"			Начальник управления	отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.7.5	Мероприятие "Анализ отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии"	01.04.2024	31.12.2024	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2020	15.04.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.8.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.04.2020	15.07.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.8.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	01.07.2020	15.10.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	расположенных в сельской местности"				предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.8.4	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2020	31.12.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.8.5	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области"	01.04.2020	31.12.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области
1.8.6	Мероприятие "Анализ отчетности органов местного самоуправления муниципальных"	01.04.2020	31.12.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчеты органов местного самоуправления муниципальных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии"				образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии
1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2023	15.04.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.04.2023	15.07.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.9.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.07.2023	15.10.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.9.4	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2023	31.12.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.9.5	Мероприятие "Анализ отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии"	01.04.2023	31.12.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии
1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.10.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	01.01.2022	15.04.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения с Министерством

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	расположенных в сельской местности"				просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.10.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.04.2022	15.07.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.10.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.07.2022	15.10.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.10.4	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2022	31.12.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.10.5	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области"	01.04.2022	31.12.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области
1.10.6	Мероприятие "Анализ отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии"	01.04.2022	31.12.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии
1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2021	Проничева Л. Р.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	использовании межбюджетных трансфертов"			заместитель начальника Департамента	отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.11.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2021	15.04.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.11.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.04.2021	15.07.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.11.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.07.2021	15.10.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.11.4	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2021	31.12.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.11.5	Мероприятие "Анализ отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии"	01.04.2021	31.12.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии
1.11.6	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области"	01.04.2021	31.12.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области
1.12	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
1.12.1	Мероприятие "Размещение извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	15.02.2021	01.10.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	местности, условий для занятия физической культурой и спортом"				общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1.13	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
1.13.1	Мероприятие "Размещение извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	15.02.2020	01.10.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1.14	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий	-	01.10.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	для занятия физической культурой и спортом"				Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
1.14.1	Мероприятие "Размещение извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	15.02.2019	01.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1.15	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
1.15.1	Мероприятие "Размещение извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	15.02.2023	01.10.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	местности, условий для занятия физической культурой и спортом"				общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1.16	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
1.16.1	Мероприятие "Размещение извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	15.02.2022	01.10.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1.17	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий	-	01.10.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	для занятия физической культурой и спортом"				Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
1.17.1	Мероприятие "Размещение извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	15.02.2024	01.10.2024	Завацкая Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
1.18	Контрольная точка " Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	-	01.03.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.18.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального	01.10.2022	30.10.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Заявка Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"				
1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.19.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	15.02.2019	15.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.19.2	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.07.2019	15.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.19.3	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.04.2019	15.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.19.4	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для	01.10.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации соглашения с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"			начальника Департамента	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.19.5	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.05.2019	30.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение дополнительное с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.19.6	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области "	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований области
1.19.	Мероприятие "Анализ отчетности органов	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н.,	Отчет Отчеты органов местного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7	местного самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии"			заместитель начальника Департамента	самоуправления муниципальных образований области о достижении показателей результативности предоставления субсидии
1.20	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	-	01.03.2020	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.20.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2019	30.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
1.21	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	-	01.03.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"				федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.21. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2020	30.10.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Заявка Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
1.22	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	-	01.03.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2021	30.10.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Заявка Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
1.23	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.23. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2023	30.10.2023	Завацкая Н. В., Начальник управления	Заявка Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	расположенных в сельской местности"				
1.24	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	-	01.03.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.24.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2018	30.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
2	Результат "Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 6,7 тыс. детей."	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	Организовано участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум». Заключено соглашение с Министерством просвещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области. В Вологодской области реализованы мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будет создан детский технопарк «Кванториум» с охватом не менее 6,7 тыс. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно Вологодской областью и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Правоустанавливающие документы о создании детских технопарков "Кванториум"
2.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение"	01.03.2019	30.09.2019	Рябова Е. О.,	Акт Правоустанавливающие

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	правоустанавливающих документов о создании детских технопарков "Кванториум" "			начальник Департамента	документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"
2.1.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.10.2018	30.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Заявка Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
2.1.3	Мероприятие "Разработка концепции создания детского технопарка "Кванториум" в Вологодской области "	01.08.2018	30.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Постановление Правительства области об утверждении концепции создания детского технопарка "Кванториум" в Вологодской области
2.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка "Кванториум"
2.2.1	Мероприятие "Определен статус организации - детский технопарк "Кванториум""	01.01.2019	31.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые документы о создании детского технопрка "Кванториум"
2.2.2	Мероприятие "Утверждение Устава, внесение изменений в Устав организации в части структурного подразделения - детский технопарк "Кванториум""	01.01.2019	31.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Устав Внесены изменения в Устав организации в части структурного подразделения - детский технопарк "Кванториум"
2.2.3	Мероприятие "Осуществлена государственная регистрация организации"	01.01.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании детского технопарка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальника Департамента	"Кванториум"
2.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
2.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.01.2024	01.07.2024	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Локальный акт организации, об утверждении штатного расписания
2.4.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детского технопарка "Кванториум" "	01.06.2019	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
2.4.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатного расписания детского технопарка "Кванториум""	01.06.2019	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
2.4.3	Мероприятие "Согласование зонирования и дизайн-проекта детского технопарка "Кванториум""	01.01.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка о согласовании зонирования и дизайн-проекта детского технопарка "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.4	Мероприятие "Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология""	01.01.2019	30.11.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов детского технопарка "Кванториум"
2.4.5	Мероприятие "Утверждение медиаплана детского технопарка "Кванториум""	01.01.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Медиаплан детского технопарка "Кванториум"
2.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
2.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.01.2022	01.07.2022	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
2.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.01.2021	01.07.2021	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.7	Контрольная точка "Обеспечена организация	-	01.08.2020	Воробьева Л. Н.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"			заместитель начальника Департамента	отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
2.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.01.2020	01.07.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
2.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.01.2023	01.08.2023	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности в части имущества и финансов
2.9.1	Мероприятие "Согласование сметы расходов на создание и калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка "Кванториум""	01.01.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка о согласовании сметы расходов на создание и калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка "Кванториум"
2.9.2	Мероприятие "Согласование и утверждение перечня средств обучения и оборудования (инфраструктурного листа) детского технопарка	01.03.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Входящее письмо Инфраструктурный лист Согласован и утвержден перечень средств обучения и оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"Кванториум""			Департамента	
2.9.3	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования"	01.05.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по закупке, доставке и наладке оборудования
2.9.4	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок детского технопарка "Кванториум" в соответствие с брендбуком"	30.06.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о завершении строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведении площадок детского технопарка "Кванториум" в соответствие с брендбуком
2.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.10.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа Лицензия детского технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности
2.10.1	Мероприятие "Получение лицензии детского технопарка "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности "	01.06.2019	31.08.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Приказ Департамента образования Вологодской области Пролицензировано место ведения образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум
2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.01.2019	15.02.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков
2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков
2.12.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	15.02.2019	15.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков
2.12.2	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.04.2019	15.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"			Департамента	отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков
2.12.3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков"	01.07.2019	15.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков
2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум" за 2020 год
2.13.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о	01.01.2020	31.01.2020	Воробьева Л. Н., заместитель	Отчет Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум" в 2019 году"			начальника Департамента	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум" за 2019 год
2.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (программы, контингент, результативность)"	-	30.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум" (программы, контингент, результативность)
2.14.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации образовательных программ, образовательных мероприятий (программы, контингент, результативность) "	01.01.2020	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации образовательных программ, образовательных мероприятий за 1 квартал 2020 года
2.14.2	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.08.2020	30.12.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (программы, контингент, результативность)"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум" (программы, контингент, результативность)
2.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.08.2021	30.12.2021	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) "		30.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум" (программы, контингент, результативность)
2.16.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.08.2022	30.12.2022	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) "	-	30.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум" (программы, контингент, результативность)
2.17.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.08.2023	30.12.2023	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) "	-	30.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум" (программы, контингент, результативность)
2.18.1	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум» "	01.08.2024	30.12.2024	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга функционирования детского технопарка «Кванториум»
2.19	Контрольная точка "Создан детский технопарк «Кванториум» "	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.19.1	Мероприятие "Открытие детского технопарка «Кванториум»"	01.09.2019	01.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
2.19.2	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования детского технопарка "Кванториум""	01.03.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка "Кванториум"
2.19.3	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программам центра детского технопарка "Кванториум""	30.07.2019	01.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о наборе детей, обучающихся по программам центра детского технопарка "Кванториум"
3	Результат "Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс. детей в год."	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	Вологодская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Вологодской областью совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					программ в центре привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 3 центров.
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в	01.03.2020	30.09.2020	Святышева Л. В., Директор	Приказ Приказ об утверждении типового Положения о деятельности ДНК на территории Вологодской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "				
3.1.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования"	01.08.2019	16.08.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Заявка Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
3.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения о создании центра "Дом научной коллаборации" между Правительством Вологодской области и ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет""	01.10.2019	31.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение о создании центра "Дом научной коллаборации" между Правительством Вологодской области и ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет"
3.1.4	Мероприятие "Разработка концепции создания центра "Дом научной коллаборации" в Вологодской области"	01.08.2019	30.08.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Постановление Постановление Правительства области о концепции создания центра "Дом научной коллаборации" в Вологодской области
3.2	Контрольная точка "Принято решение о	-	30.09.2019	Рябова Е. О.,	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"			начальник Департамента	Правительства Вологодской области об утверждении концепции создания центра "Дом научной коллаборации" в Вологодской области
3.2.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.03.2019	30.09.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Постановление Правительства Вологодской области о концепции создания центра развития современных компетенций у детей в Вологодской области
3.2.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных	01.10.2018	30.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Заявка Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.2.3	Мероприятие "Разработка концепции создания центра развития современных компетенций детей в Вологодской области"	01.08.2018	31.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Постановление Правительства области о концепции создания центра развития современных компетенций детей в Вологодской области
3.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.3.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей,	01.03.2022	30.09.2022	Святышева Л. В., Директор	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "				детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы в части государственной регистрации организации
3.4.1	Мероприятие "Определен статус организации - центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих"	01.08.2019	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые документы о создании центров, реализующих дополнительные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; протоколы.
3.4.2	Мероприятие "Внесение изменений в Устав образовательной организации высшего образования, на базе которого создается центр "Дом научной коллаборации" "	01.08.2019	30.04.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Устав Устав Устав образовательной организации высшего образования, на базе которого создается центр "Дом научной коллаборации"; информационная справка о внесении изменений в Устав
3.4.3	Мероприятие "Осуществлена государственная регистрация организации"	01.08.2019	31.12.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.5.1	Мероприятие "Определен статус организации - центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.01.2019	31.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые документы о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.5.2	Мероприятие "Внесение изменений в Устав образовательной организации высшего образования, на базе которого создается центр	01.01.2019	31.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Устав Устав образовательной организации высшего образования, на базе которого создается центр "Дом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"Дом научной коллаборации" "			Департамента	научной коллаборации"
3.5.3	Мероприятие "Осуществлена государственная регистрация организации "	01.01.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
3.6.1	Мероприятие " Определен статус организации - центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициатив"	01.08.2021	31.03.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6.2	Мероприятие "Внесение изменений в Устав образовательной организации высшего образования, на базе которого создается центр "Дом научной коллаборации""	01.08.2021	30.04.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.6.3	Мероприятие "Осуществлена государственная регистрация организации"	01.08.2021	31.12.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра "Дом научной коллаборации" в части обеспечения организации деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)
3.7.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2020	30.11.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2020	30.11.2020	Святышева Л. В., Директор	Акт Локальные акты организации, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.7.3	Мероприятие "Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования центра "Дом научной коллаборации""	01.10.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Входящее письмо Согласованный дизайн-проект и зонирование центра "Дом научной коллаборации"
3.7.4	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра"	01.09.2019	01.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра
3.7.5	Мероприятие "Согласование площадки для создания центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в	01.08.2019	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Информационная справка, письма, протоколы о согласовании площадки для создания центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы""				деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.7.6	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы""	01.01.2020	30.11.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.7.7	Мероприятие "Заключение соглашений с организациями-партнерами"	01.01.2020	30.11.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключенных соглашениях с организациями-партнерами
3.7.8	Мероприятие "Определение Центра как базы практики для студентов и аспирантов университета"	01.01.2020	30.11.2020	Святышева Л. В., Директор	Акт Локальные акты организации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Информационно-аналитическая справка о создании центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы в части обеспечения организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
3.8.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.8.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.8.3	Мероприятие "Согласование площадки для создания центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.01.2019	01.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка о согласовании площадки для создания центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Национальной технологической инициативы
3.8.4	Мероприятие "Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.03.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка о согласовании и утверждении дизайн-проекта и зонирования центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.8.5	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	28.02.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Повышение квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					технологической инициативы
3.8.6	Мероприятие "Утверждение медиаплана создания и функционирования Центра"	01.01.2019	01.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Медиаплана создания и функционирования Центра
3.8.7	Мероприятие "Заключение соглашений с организациями партнерами"	01.04.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключенных соглашениях с организациями-партнерами
3.8.8	Мероприятие "Определение Центра как базы практики для студентов и аспирантов университета"	01.04.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Локальный акт организации
3.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.07.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга"	01.01.2021	01.07.2021	Святышева Л. В.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создания и функционирования Центра"			Директор	отчет о создании и функционировании Центра
3.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.10.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра"	01.01.2024	01.08.2024	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании Центра
3.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.11.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.11.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	01.06.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.11.3	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.06.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.11.4	Мероприятие "Согласование площадки для создания центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	01.08.2021	31.03.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Национальной технологической инициативы""				
3.11.5	Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы""	01.01.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.11.6	Мероприятие "Заключение соглашений с организациями-партнерами"	01.01.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.11.7	Мероприятие "Определение Центра как базы практики для студентов и аспирантов университета"	01.01.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра"	01.01.2022	01.08.2023	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании Центра
3.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра "Дом научной коллаборации" в части обеспечения организации деятельности структурного подразделения (имущество, финансы)
3.13.1	Мероприятие "Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра "Дом научной коллаборации" по статьям расходов"	01.11.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка об объемах средств операционных расходов на функционирование центра "Дом научной коллаборации" по статьям расходов
3.13.2	Мероприятие "Формирование, согласование, утверждение перечня оборудования для оснащения ДНК"	01.10.2019	30.06.2020	Святышева Л. В., Директор	Приказ Приказ об утверждении перечня оборудования для оснащения ДНК, протоколы, инфраструктурный лист
3.13.3	Мероприятие "Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания ДНК"	01.01.2020	30.06.2020	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок, информационный отчет о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания ДНК
3.13.4	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и текущих"	01.07.2020	31.12.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о завершении строительно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ремонт, приведении площадок Центра в соответствие с брендбуком"				монтажных работ и текущих ремонтов, приведении площадок Центра в соответствие с брендбуком
3.13.5	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования для ДНК, обеспечение высокоскоростным интернетом"	01.07.2020	30.09.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по закупке, доставке и наладке оборудования, обеспечении высокоскоростным интернетом
3.13.6	Мероприятие "Утверждение постановления Правительства Вологодской области о порядке предоставления бюджетных ассигнований ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" на финансовое обеспечение деятельности ДНК"	01.01.2020	25.08.2020	Святышева Л. В., Директор	Постановление Правительства Вологодской области
3.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Справка Информационно-аналитическая справка о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы в части обеспечения организации деятельности организации (имущество, финансы)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14.1	Мероприятие "Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на создание и калькуляции операционных расходов на функционирование центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы "	01.01.2019	30.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка об объемах средств операционных расходов на создание и калькуляции операционных расходов на функционирование центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.14.2	Мероприятие "Согласование с ведомственным проектным офисом национального проекта и утверждение перечня оборудования"	28.02.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Инфраструктурный лист Согласован с ведомственным проектным офисом национального проекта и утвержден перечень оборудования
3.14.3	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и текущих ремонтов, приведении площадок Центра в соответствие с брендбуком"	01.07.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о завершении строительно-монтажных работ и текущих ремонтов, приведении площадок Центра в соответствие с брендбуком
3.14.4	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования, обеспечение высокоскоростным интернетом"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по закупке, доставке и наладке оборудования, обеспечении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					высокоскоростным интернетом
3.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
3.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра"	01.07.2021	30.12.2021	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании Центра
3.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
3.16.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра"	01.08.2024	30.12.2024	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании Центра
3.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
3.17.1	Мероприятие "Формирование, согласование, утверждение перечня оборудования для оснащения ДНК"	01.10.2021	30.06.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.17.2	Мероприятие "Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания ДНК"	01.01.2022	30.06.2022	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
3.17.3	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и текущих ремонтов, приведении площадок Центра в	01.07.2022	31.12.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соответствие с брендбуком"				
3.17.4	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования для ДНК, обеспечение высокоскоростным интернетом"	01.07.2022	30.09.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.17.5	Мероприятие " Утверждение постановления Правительства Вологодской области о порядке предоставления бюджетных ассигнований ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет"на финансовое обеспечение деятельности ДНК"	01.01.2022	25.08.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
3.18.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра"	01.08.2023	30.12.2023	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании Центра
3.19	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					компетенций Национальной технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности
3.19.1	Мероприятие "Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного образования"	01.01.2020	30.11.2020	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного образования детей и взрослых
3.20	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности
3.20.1	Мероприятие "Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного образования "	01.01.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного образования
3.21	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					технологической инициативы, на осуществление образовательной деятельности
3.21.1	Мероприятие "Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного образования"	01.01.2022	30.11.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2020	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.22.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области"	01.11.2019	05.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					области
3.22. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.12.2019	15.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
3.23. 1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области"	01.11.2021	05.02.2022	Смирнова Т. Н., Начальник управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.23. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.12.2021	15.02.2022	Святышева Л. В., Директор	Соглашение
3.23. 3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих"	01.01.2022	31.01.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				
3.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.24.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	01.01.2019	28.02.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения
3.25.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.01.2020	31.01.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы в 2019 году
3.25.2	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.01.2020	15.04.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы за 1 квартал 2020 года
3.25.3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	01.04.2020	15.07.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы за 2 квартал 2020 года
3.25.4	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных"	01.07.2020	15.10.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы за 3 квартал 2020 года
3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
3.26. 1	Мероприятие " Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.01.2022	15.04.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.26. 2	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.04.2022	15.07.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет
3.26. 3	Мероприятие " Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в	01.07.2022	15.10.2022	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				
3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения
3.27.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	28.02.2019	15.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.27.	Мероприятие "Направление в Министерство	01.04.2019	15.07.2019	Воробьева Л. Н.,	Отчет Направлен в Министерство

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"			заместитель начальника Департамента	просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.27.3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	01.07.2019	15.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.28	Контрольная точка "Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.28.1	Мероприятие "Открытие центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в	01.08.2020	31.12.2020	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы для процедуры открытия; информационные материалы освещения в СМИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				
3.28. 2	Мероприятие "Разработка дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2020	31.12.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработанных и утвержденных дополнительных общеобразовательных программах
3.28. 3	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программе Центра"	01.05.2020	30.10.2020	Святышева Л. В., Директор	Справка Информационная справка о наборе детей для обучения по программам Центра
3.28. 4	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ Центра"	01.09.2020	31.12.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ Центра
3.28. 5	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра, в т.ч. оснащения средствами обучения и приведение площадок ДНК в соответствие с фирменным стилем"	01.10.2020	31.12.2020	Святышева Л. В., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга создания и функционирования Центра, в т.ч. оснащения средствами обучения и приведение площадок ДНК в соответствие с фирменным стилем
3.29	Контрольная точка "Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"				Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.29.1	Мероприятие "Открытие центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.08.2022	31.12.2022	Святышева Л. В., Директор	Отчет
3.29.2	Мероприятие "Разработка дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2022	31.12.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.29.3	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программе Центра"	01.05.2022	30.10.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.29.4	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра, в т.ч. оснащения средствами обучения и приведение площадок ДНК в соответствие с фирменным стилем"	01.10.2022	31.12.2022	Святышева Л. В., Директор	Прочий тип документа
3.30	Контрольная точка "Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год"				программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год
3.30.1	Мероприятие "Открытие центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.09.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы для процедуры открытия
3.30.2	Мероприятие "Разработка дополнительных общеобразовательных программ"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработанных дополнительных общеобразовательных программах
3.30.3	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программе Центра"	01.05.2019	30.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Справка Информационная справка о наборе детей для обучения по программам Центра

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Департамента	
3.30.4	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ Центра"	01.09.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ Центра
3.30.5	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования Центра"	01.01.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра
4	Результат "В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации."	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	Вологодская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области. В Вологодской области реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Образовательным фондом «Талант и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					успех» целевой моделью. К 2024 году Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Вологодской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
4.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2019	30.09.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
4.1.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.10.2018	30.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Заявка Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.1.3	Мероприятие "Разработка концепции создания центра выявления и поддержки одаренных детей в Вологодской области"	01.08.2018	30.10.2018	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Постановление Правительства области об утверждении концепции создания центра выявления

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Департамента	и поддержки одаренных детей в Вологодской области
4.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
4.2.1	Мероприятие "Определен статус организации - центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»"	01.01.2019	31.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые документы о создании центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
4.2.2	Мероприятие "Утверждение Устава, внесение изменений в Устав организации в части центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Устав Утвержден Устав, внесены изменения в Устав организации в части центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.2.3	Мероприятие "Осуществлена государственная регистрация организации"	01.01.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Справка Информационно-аналитическая справка о создании центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					детей и молодежи (структура управления и кадры)
4.3.1	Мероприятие "Согласование зонирования и дизайн-проекта центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка о согласовании зонирования и дизайн-проекта центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатного расписания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Прект штатного расписания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.3.3	Мероприятие "Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	15.02.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.3.4	Мероприятие "Создание Попечительского и Экспертного советов центра и утверждение их составов"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Положение Положения о Попечительском и Экспертном советах центра, утвержденные составы советов
4.3.5	Мероприятие "Утверждение ключевых направлений работы Центра в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации"	01.05.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Протокол Протокол Экспертного совета
4.3.6	Мероприятие "Разработка и утверждение критериев отбора обучающихся и	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель	Акт Локальный акт организации об утверждении критериев отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра"			начальника Департамента	обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра
4.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
4.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
4.5.1	Мероприятие " Проведение мониторинга функционирования Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2022	01.08.2022	Макарьин А. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
4.6.1	Мероприятие " Проведение мониторинга функционирования Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2021	01.08.2021	Макарьин А. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.7	Контрольная точка "Обеспечена организация	-	01.08.2020	Воробьева Л. Н.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"			заместитель начальника Департамента	отчет об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения
4.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга кадрового обеспечения Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (штатная структура, повышение квалификации)"	01.01.2020	01.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга кадрового обеспечения Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (штатная структура, повышение квалификации)
4.7.2	Мероприятие " Проведение мониторинга функционирования Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2020	01.08.2020	Макарьин А. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.08.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
4.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Справка Информационно-аналитическая справка о создании центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (имущество, финансы)
4.9.1	Мероприятие "Согласование сметы расходов на создание и калькуляции операционных расходов на функционирование центра выявления,	01.01.2019	30.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Справка Справка о согласовании сметы расходов и калькуляции операционных расходов на функционирование центра

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "			Департамента	выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.9.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	15.02.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.9.3	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования "	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях по закупке, доставке и наладке оборудования
4.9.4	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов"	01.10.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о проведенных строительно-монтажных работах и косметических ремонтах
4.9.5	Мероприятие "Согласование проекта создания / обновления инфраструктуры Центра"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Протокол Протокол о согласовании Согласование проекта создания / обновления инфраструктуры Центра (экспертного совета, рабочей группы)
4.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности
4.10.1	Мероприятие "Лицензирование места ведения образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	15.02.2019	31.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Приказ Департамент образования Вологодской области Пролицензировано место ведения образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.13.1	Мероприятие "Формирование отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.05.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (программы, контингент, результативность)"		31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (программы, контингент, результативность)
4.14.1	Мероприятие " Проведение мониторинга функционирования Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.08.2021	30.12.2021	Макарьин А. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (программы, контингент, результативность)"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.15.1	Мероприятие " Проведение мониторинга функционирования Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.08.2022	30.12.2022	Макарьин А. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра выявления, поддержки и развития способностей и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					тантов у детей и молодежи за 2019 год
4.16.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2019 году"	01.01.2020	31.01.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2019 год
4.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (программы, контингент, результативность)"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.17.1	Мероприятие " Проведение мониторинга реализации образовательных программ, образовательных мероприятий (программы, контингент, результативность)"	01.01.2020	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации образовательных программ, образовательных мероприятий за 1 квартал 2020 года
4.17.2	Мероприятие " Проведение мониторинга функционирования Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.08.2020	30.12.2020	Макарьин А. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.18	Контрольная точка "Проведены	-	01.04.2019	Рябова Е. О.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организационные мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"			начальник Департамента	отчет о проведенных мероприятиях по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.18.1	Мероприятие "Утверждение «дорожной карты» создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотренной соглашением с Фондом «Талант и успех»"	01.03.2019	01.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Дорожная карта создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотренной соглашением с Фондом «Талант и успех»
4.18.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в соответствии с установленной формой"	01.01.2019	01.03.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено соглашение с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в соответствии с установленной формой
4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
4.19.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	15.02.2019	15.04.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет, направленный в Министерство просвещения Российской Федерации о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"				федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.19.2	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.04.2019	15.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.19.3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.07.2019	15.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4.20	Контрольная точка "В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования "	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	
4.20.1	Мероприятие "Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.09.2019	01.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы для процедуры открытия центра
4.20.2	Мероприятие "Проведение мониторинга создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.10.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации "Дорожной карты" по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
4.20.3	Мероприятие "Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых и координируемых Центром"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Приказ Приказ об утверждении годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых и координируемых Центром

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.20.4	Мероприятие "Создание открытого информационного ресурса в сети Интернет, освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей молодежи"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Информационная справка о созданных открытых информационных ресурсах в сети Интернет, освещающих работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей молодежи
4.20.5	Мероприятие "Формирование перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Утвержденные перечень и и план-график проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи
4.20.6	Мероприятие "Проведение интенсивных и регулярных программ на базе Центра"	01.04.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных интенсивных и регулярных программах на базе Центра
5	Результат "Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Вологодской областью (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.10.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.1.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих	01.06.2024	01.10.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	с детьми с ограниченными возможностями здоровья"				профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.2.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2023	01.10.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.3.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2022	01.10.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.4.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих	01.06.2021	01.10.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	с детьми с ограниченными возможностями здоровья"				профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.5.1	Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2020	01.10.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.6.1	Мероприятие "Распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.09.2019	01.10.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6.2	Мероприятие "Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2019	01.08.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Методические рекомендации Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.7.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	01.11.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.7.2	Мероприятие "Подготовка ежеквартально	01.01.2024	01.11.2024	Токарева И. А.,	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	информации о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"			Директор	отчет о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.8.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	01.11.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.8.2	Мероприятие "Подготовка ежеквартально информации о детях с ОВЗ в разрезе возрастов,	01.01.2023	01.11.2023	Токарева И. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о детях с ОВЗ в разрезе возрастов,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"				нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.9.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	01.11.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.9.2	Мероприятие "Подготовка ежеквартально информации о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований"	01.01.2022	01.11.2022	Токарева И. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"				образований детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.10.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	01.11.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.10.2	Мероприятие "Подготовка ежеквартально информации о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями"	01.01.2021	01.11.2021	Токарева И. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"				возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.11.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.11.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.11.2	Мероприятие "Подготовка ежеквартально информации о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных"	01.07.2020	01.11.2020	Токарева И. А., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о детях с ОВЗ в разрезе возрастов, нозологий, и муниципальных образований детьми с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"				дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.12.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.07.2019	01.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.12.2	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным	01.08.2019	01.09.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Протокол Протокол совещания Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"				обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.13.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	20.12.2024	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.14.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	01.06.2023	20.12.2023	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	числе с использованием дистанционных технологий"				детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	20.12.2022	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.16.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	20.12.2021	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					дистанционных технологий
5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.17.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	20.12.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.18.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.09.2019	20.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.18.2	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2019	01.06.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.19	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	01.06.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.19.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2020	01.06.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.20	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	01.06.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.20.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных"	01.01.2021	01.06.2021	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"				реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.21	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	01.06.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.21.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2022	01.06.2022	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.22	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	01.06.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.22.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	01.01.2023	01.06.2023	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	числе с использованием дистанционных технологий"				детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.23	Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	01.06.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.23.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2024	01.06.2024	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
5.24	Контрольная точка "Не менее 46 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.24.1	Мероприятие "Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.08.2020	Макарына И. А., Ректор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.24. 2	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями образовательных организаций дополнительного образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.08.2020	01.09.2020	Колыгин Н. М., Директор	Прочий тип документа
5.25	Контрольная точка "Не менее 52 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.25. 1	Мероприятие "Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	01.08.2021	Макарьина И. А., Ректор	
5.25. 2	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями образовательных организаций дополнительного образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.08.2021	01.09.2021	Колыгин Н. М., Директор	Прочий тип документа
5.26	Контрольная точка "Не менее 58 % детей в	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"			заместитель начальника Департамента	
5.26.1	Мероприятие "Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	01.08.2022	Макарьина И. А., Ректор	
5.26.2	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями образовательных организаций дополнительного образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.08.2022	01.09.2022	Колыгин Н. М., Директор	Прочий тип документа
5.27	Контрольная точка "Не менее 64 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.27.1	Мероприятие "Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с	01.06.2023	01.08.2023	Макарьина И. А., Ректор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"				
5.27.2	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями образовательных организаций дополнительного образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.08.2023	01.09.2023	Колыгин Н. М., Директор	Прочий тип документа
5.28	Контрольная точка "Не менее 70% детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
5.28.1	Мероприятие "Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	01.08.2024	Макарьина И. А., Ректор	
5.28.2	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями образовательных организаций дополнительного образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	01.08.2024	01.09.2024	Колыгин Н. М., Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	числе с использованием дистанционных технологий"				
6	Результат "Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.
6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Областного фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
6.1.1	Мероприятие "Проведен V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»"	01.05.2020	01.12.2020	Гололобова С. М., Директор	Протокол Протокол заседания организационного комитета V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области
6.2.1	Мероприятие "Заключение дополнительного	01.12.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н.,	Соглашение С Министерством

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области "			заместитель начальника Департамента	просвещения Российской Федерации заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области
6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Заключено Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
6.3.1	Мероприятие "Заключено Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»"	01.01.2020	01.05.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
6.3.2	Мероприятие "Разработка и утверждение Положения о проведении Областного фестиваля народной культуры «Наследники традиций»"	01.01.2020	01.05.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Положение Положение о проведении Областного фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
6.3.3	Мероприятие "Проведение организационных комитетов V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» "	01.05.2020	01.10.2020	Гололобова С. М., Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3.4	Мероприятие "Организация и проведение V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» "	01.05.2020	30.12.2020	Гололобова С. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации и проведения V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
7	Результат "Не менее чем 139,8 тысяч обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	В рамках программ проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,1398 млн. детей. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.1.1	Мероприятие "Информирование об открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта"	01.06.2022	01.09.2022	Макарьина И. А., Ректор	Прочий тип документа Информационные письма об открытых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"				онлайн-уроках в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения РФ
7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.2.1	Мероприятие "Информирование об открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2024	01.09.2024	Макарьина И. А., Ректор	Прочий тип документа Информационные письма об открытых онлайн-уроках в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения РФ
7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.3.1	Мероприятие "Информирование об открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта	01.06.2021	01.09.2021	Макарьина И. А., Ректор	Прочий тип документа Информационные письма об открытых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"				онлайн-уроках в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения РФ
7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.4.1	Мероприятие "Информирование об открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2020	01.09.2020	Макарьина И. А., Ректор	Прочий тип документа Информационные письма об открытых онлайн-уроках в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения РФ
7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.5.1	Мероприятие "Информирование об открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта	01.01.2023	27.02.2023	Макарьина И. А., Ректор	Прочий тип документа Информационные письма об открытых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию"				онлайн-уроках в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения РФ
7.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.6.1	Мероприятие "Утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, доведен до органов местного самоуправления в сфере образования и образовательных организаций"	01.01.2019	01.04.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.7.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2022	31.12.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.8.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2024	31.12.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
7.9.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2021	31.12.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.10.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2020	31.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.11.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2023	31.12.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по организации участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2022	15.04.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.12.2	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2022	15.07.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.12.3	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.07.2022	15.10.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.12.4	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.10.2022	31.12.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.13.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.10.2024	25.12.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.13.2	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2024	15.07.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.13.3	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.07.2024	15.10.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.13.4	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2024	15.04.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.14.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2021	15.04.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.14.2	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2021	15.07.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.14.3	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.07.2021	15.10.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.14.4	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.10.2021	25.12.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.15.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2020	25.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.15.2	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2020	15.07.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.15.3	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.07.2020	15.10.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.16.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.10.2023	25.12.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.16.2	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2023	15.07.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.16.3	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.07.2023	15.10.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Министерством просвещения Российской Федерации
7.16.4	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2023	15.04.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся Вологодской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации
7.17.1	Мероприятие "Мониторинг организации участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.04.2019	25.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.17. 2	Мероприятие "Мониторинг организации участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2019	15.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
7.17. 3	Мероприятие "Мониторинг организации участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.07.2019	15.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
7.18	Контрольная точка "Участие не менее чем в одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.18. 1	Мероприятие "Участие не менее чем в 1 федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.01.2020	31.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.19	Контрольная точка "Участие не менее чем в одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.19.1	Мероприятие "Участие не менее чем в 1 федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.01.2021	31.12.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.20	Контрольная точка "Участие не менее чем в одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.20.1	Мероприятие "Участие не менее чем в 1 федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.01.2022	31.12.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.21	Контрольная точка "Участие не менее чем в одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.21.1	Мероприятие "Участие не менее чем в 1 федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.01.2023	31.12.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
7.22	Контрольная точка "Участие не менее чем в одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					раннюю профориентацию
7.22.1	Мероприятие "Участие не менее чем в 1 федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.01.2024	31.12.2024	Макарына И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в федеральных конкурсах на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
8	Результат "Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.12.2020	Рябова Е. О., начальник Департамента	Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
8.1	Контрольная точка "Внедрение (апробация) методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам внедрения (апробации) методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"				деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
8.1.1	Мероприятие "Направление методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.01.2020	01.07.2020	Макарьина И. А., Ректор	Исходящее письмо Информационное письмо о направлении методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
8.1.2	Мероприятие "Разработка мониторинга внедрения методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	30.07.2020	01.09.2020	Макарьина И. А., Ректор	Прочий тип документа Программа мониторинга внедрения методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной оргнаизации, в том числе в обновлении образовательных программ
8.1.3	Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения (апробации) методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия	01.09.2020	20.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга внедрения (апробации) методических рекомендаций по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"				механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
9	Результат "Реализована методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	В Вологодской области утверждена методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. В Вологодской области утвержден план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
9.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по подготовке материально-технического и кадрового обеспечения
9.1.1	Мероприятие "Внедрение методических рекомендаций по внедрению методологии наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2020	20.12.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по внедрению методических рекомендаций по внедрению методологии наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9.2.1	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.10.2019	20.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9.2.2	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2020	20.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9.2.3	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2021	20.12.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9.2.4	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2022	20.12.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2.5	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2023	20.12.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9.2.6	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2024	20.12.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9.3	Контрольная точка "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Вологодской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга вовлечения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Вологодской области, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
9.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших	01.01.2020	01.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	практик обмена опытом между обучающимися"				деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
9.3.2	Мероприятие "Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2021	01.12.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
9.3.3	Мероприятие "Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2022	01.12.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
9.3.4	Мероприятие "Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих	01.01.2023	01.12.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга сопровождения,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"				наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
9.3.5	Мероприятие "Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2024	01.12.2024	Макарына И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
10	Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.
10.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.07.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
10.1. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных"	01.03.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	программ"				ими дополнительных общеобразовательных программ
10.1.2	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2020	20.12.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
10.1.3	Мероприятие "Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ"	01.01.2021	01.07.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
10.2	Контрольная точка "Обучающимся 5-11 классов в Вологодской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
10.2.1	Мероприятие "Определение общеобразовательных организаций, имеющих возможность обеспечивать для обучающихся	01.01.2024	31.03.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по определению общеобразовательных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	5-11 классов освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения "				организаций, имеющих возможность обеспечивать для обучающихся 5-11 классов освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения
10.2. 2	Мероприятие "Реализованы мероприятия по предоставлению обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии "	01.01.2024	31.12.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализованных мероприятиях по предоставлению обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии
10.2. 3	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по предоставлению обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения, в том числе	30.04.2024	20.12.2024	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Ежеквартальный информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга организации обеспечения возможности для обучающихся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	использующих дистанционные технологии"				результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения
10.2.4	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	01.07.2021	20.12.2021	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
10.2.5	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	01.01.2022	20.12.2022	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
10.2.6	Мероприятие "Проведение мониторинга освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения	01.01.2023	20.12.2023	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга освоения обучающимися 5-11 классов основных общеобразовательных программ по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"				индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
11	Результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	К концу 2024 году будут функционировать не менее 3 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на созданиемобильныхдетских технопарков "Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданиюмобильных детских технопарков "Кванториум"в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества автомобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
11.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.03.2024	30.09.2024	Микурова А. В., начальник управления	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2023	30.09.2023	Колыгин Н. М., Директор	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.3.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2022	30.09.2022	Микурова А. В., начальник управления	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.4	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Постановление Правительства Вологодской области об утверждении концепции создания мобильного технопарка "Кванториум" в Вологодской области
11.4.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.03.2019	30.09.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.4. 2	Мероприятие "Направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков "Кванториум" "	01.06.2019	09.07.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Заявка Заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков "Кванториум"
11.5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.7	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.8	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании мобильного технопарка "Кванториум" в части государственной регистрации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.9.1	Мероприятие "Определен статус мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	31.07.2020	Микурова А. В., начальник управления	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые документы о создании мобильного технопарка "Кванториум"
11.9.2	Мероприятие "Утверждение Устава, внесение изменений в Устав организации в части структурного подразделения - мобильный технопарк "Кванториум""	01.01.2020	31.07.2020	Микурова А. В., начальник управления	Устав Внесены изменения в Устав организации в части структурного подразделения - мобильный технопарк "Кванториум"
11.9.3	Мероприятие "Осуществлена государственная регистрация организации"	01.01.2020	31.12.2020	Лазарев А. С., Ведущий консультант	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании мобильного технопарка "Кванториум" в части государственной регистрации
11.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.10.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2024	30.11.2024	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.10.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2024	30.11.2024	Колыгин Н. М., Директор	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					штатного расписания
11.1 1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.1 1.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2023	30.11.2023	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.1 1.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) "	01.06.2023	30.11.2023	Колыгин Н. М., Директор	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
11.1 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.1 2.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2022	30.11.2022	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				проживающих в сельской местности и малых городах)
11.1 2.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2022	30.11.2022	Колыгин Н. М., Директор	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
11.1 3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.1 3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2021	30.11.2021	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.1 3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2021	30.11.2021	Колыгин Н. М., Директор	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
11.1 4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Отчет Локальный акт организации об утверждении штатного расписания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Департамента	
11.1 4.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильного технопарка "Кванториум""	01.06.2020	30.11.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильного технопарка "Кванториум"
11.1 4.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатного расписания структурного подразделения мобильного технопарка "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Колыгин Н. М., Директор	Акт Локальные акты организации, на базе которых создается мобильный технопарк "Кванториум"
11.1 4.3	Мероприятие "Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников мобильного технопарка «Кванториум»"	01.01.2020	30.11.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» и педагогов мобильного технопарка "Кванториум"
11.1 5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Справка Информационно-аналитическая справка по созданию мобильного технопарка "Кванториум"
11.1 5.1	Мероприятие "Утверждение перечня агломераций, на территории которых будет организована работа мобильного технопарка "Кванториум""	01.07.2019	01.10.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Перечень агломераций, на территории которых будет организована работа мобильного технопарка "Кванториум"
11.1 6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1 7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.1 8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.1 9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.2 0	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации деятельности в части имущества и финансов
11.2 0.1	Мероприятие "Завершение формирования и согласования перечня оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Согласованный перечень оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум"
11.2 0.2	Мероприятие "Завершение согласования и утверждения типового дизайн-проекта и зонирования мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование мобильного технопарка "Кванториум"
11.2 0.3	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка "Кванториум""	31.03.2020	30.06.2020	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 0.4	Мероприятие "Доставка, установка и наладка оборудования мобильного технопарка "Кванториум""	01.06.2020	01.09.2020	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по закупке, доставке и наладке оборудования
11.2 0.5	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области"	01.01.2020	05.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области
11.2 0.6	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	15.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум"
11.2 1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Справка Информационно-аналитическая справка о создании мобильного технопарка "Кванториум" в части обеспечения организации деятельности организации (имущество, финансы)
11.2 1.1	Мероприятие "Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум""	28.02.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Перечень оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2 1.2	Мероприятие "Информация об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум" по статьям расходов"	28.02.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Справка Справка об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум" по статьям расходов
11.2 1.3	Мероприятие "Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование мобильного технопарка "Кванториум""	01.10.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование мобильного технопарка "Кванториум"
11.2 2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.2 3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.2 4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.2 5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
11.2 6	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Справка Информационная справка о получении (при необходимости) лицензии, соответствующей видам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Департамента	деятельности, лицензии
11.2 6.1	Мероприятие "Получение лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.01.2020	01.09.2020	Лазарев А. С., Ведущий консультант	Справка Информационная справка о получении (при необходимости) лицензии, соответствующей видам деятельности, лицензии
11.2 7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.2 8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.2 9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 0	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			начальника Департамента	
11.3 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.3 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			Департамента	
11.3 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	29.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум"
11.3 9.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области"	01.01.2020	05.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области
11.3 9.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	15.02.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					"Кванториум"
11.4 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков
11.4 4.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством"	01.01.2020	15.04.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум"			Департамента	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум"
11.4 4.2	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум"	01.04.2020	15.07.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум"
11.4 4.3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум"	01.07.2020	15.10.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум"
11.4 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.4 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.4 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
11.4 9.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2020	01.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.5 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.5 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.5 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.5 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	
11.5 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Ежеквартальные отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
11.5 4.1	Мероприятие "Подготовка ежеквартальных отчетов о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2020	31.12.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Ежеквартальные отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
11.5 5	Контрольная точка "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации"	-	31.12.2021	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" в 2019 году"				федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" в 2019 году
11.5 5.1	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" в 2019 году"	01.01.2021	31.01.2021	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков "Кванториум" в 2019 году
11.5 6	Контрольная точка "Создан мобильный технопарк «Кванториум» ""	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании мобильного технопарка "Кванториум"
11.5 6.1	Мероприятие "Открытие детского технопарка «Кванториум»"	01.08.2020	01.09.2020	Микурова А. В., начальник управления	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы для открытия мобильного технопарка "Кванториум"
11.5 6.2	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения мобильного технопарка "Кванториум" средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем"	01.08.2020	30.08.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам оснащения мобильного технопарка "Кванториум" средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.5 6.3	Мероприятие "Проведение мониторинга функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	01.09.2020	31.12.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по обеспечению функционирования мобильного технопарка "Кванториум"
12	Результат "В Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2024	Рябова Е. О., начальник Департамента	К концу 2021 года в Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики региона и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).
12.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенного исследования по вопросу формирования и (или) тематике документа
12.5. 1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации модели региональной системы дополнительного образования детей"	01.07.2020	30.11.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации модели региональной системы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					дополнительного образования детей
12.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 0	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа План-график ("Дорожная карта") развития в Вологодской области региональной системы дополнительного образования детей. Медиаплан по освещению деятельности в региональной системе дополнительного образования детей и регионального модельного центра дополнительного образования детей.
12.1 0.1	Мероприятие "Разработка плана-графика ("Дорожной карты") развития в Вологодской	01.01.2020	01.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель	Прочий тип документа План-график ("Дорожная карта") развития в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	области региональной системы дополнительного образования детей."			начальника Департамента	Вологодской области региональной системы дополнительного образования детей.
12.1 0.2	Мероприятие "Разработка медиаплана по освещению деятельности в региональной системе дополнительного образования детей и регионального модельного центра дополнительного образования детей."	01.01.2020	01.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Медиаплан по освещению деятельности в региональной системе дополнительного образования детей и регионального модельного центра дополнительного образования детей.
12.1 1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Департамента	
12.1 6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.1 9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 0	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальника Департамента	
12.2 3	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 4	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 5	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 6	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 7	Контрольная точка "Проведено совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.2 8	Контрольная точка "Проведено совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для	-	15.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"			Департамента	
12.2 9	Контрольная точка "Проведено совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.3 0	Контрольная точка "Проведено совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.3 1	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2024	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.3 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с	-	31.12.2023	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "				
12.3 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2022	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.3 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2021	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	
12.3 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенного мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
12.3 5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей)"	01.01.2020	31.03.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей) за 1 квартал 2020 года
12.3 5.2	Мероприятие "Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей)"	01.04.2020	30.06.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей) за 2 квартал 2020 года
12.3 5.3	Мероприятие "Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с	01.07.2020	30.09.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей)"				потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей) за 3 квартал 2020 года
12.3 5.4	Мероприятие "Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей)"	01.10.2020	31.12.2020	Кольгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих детей) за 4 квартал 2020 года
13	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Рябова Е. О., начальник Департамента	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года созданы 1,947тыс. новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.Значение количества создаваемыхученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					напредоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
13.1	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
13.1. 1	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей"	01.02.2020	01.10.2020	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей по направленностям. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок
13.2	Контрольная точка "Получены лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости)"	-	01.10.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах; информационно-аналитический отчет о наличии лицензий на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					созданных местах.
13.2.1	Мероприятие "Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного образования на созданных новых местах (при необходимости)"	01.01.2020	01.09.2020	Лазарев А. С., Ведущий консультант	Прочий тип документа Лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах; информационно-аналитический отчет о наличии лицензий на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах.
13.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) на создаваемые новые места"	-	30.11.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитические отчеты об обеспечения организации деятельности организации (структурных подразделений) в части структуры управления и кадров на создаваемые новые места
13.3.1	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в образовательных организациях в части созданных новых мест"	01.01.2020	01.09.2020	Колыгин Н. М., Директор	Прочий тип документа Локальные акты образовательных организаций, информационно-аналитический отчет о формировании и утверждении штатных расписаний в образовательных организациях в части созданных новых мест
13.3.2	Мероприятие "Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места"	01.01.2020	30.11.2020	Макарьина И. А., Ректор	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места, свидетельства о повышении квалификации
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.4	Контрольная точка "Принято решение о создании новых мест дополнительного образования детей"		30.09.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Постановление Правительства Вологодской области об утверждении концепции создания новых мест дополнительного образования детей
13.4.1	Мероприятие "Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2021 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей"	01.09.2019	30.09.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Заявка Заявка субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей
13.4.2	Мероприятие "Разработка и утверждение Постановления Правительства Вологодской области о концепции создания новых мест дополнительного образования детей "	01.09.2019	30.09.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Постановление Постановления Правительства Вологодской области о концепции создания новых мест дополнительного образования детей
13.5	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации "	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Соглашение Соглашени с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и дополнительное соглашение о регализации регионального проекта
13.5.	Мероприятие "Заключение соглашения о	01.10.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н.,	Соглашение Заключено соглашение с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			заместитель начальника Департамента	Министерством просвещения Российской Федерации Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
13.5.2	Мероприятие "Заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области "	01.09.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Соглашение Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Вологодской области
13.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организаций (структурных подразделений) на создаваемые новые места (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Проничева Л. Р., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении организация деятельности организаций (структурных подразделений) в части имущества и финансов на создаваемые новые места
13.6.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ и текущих ремонтов на создаваемых новых местах (при необходимости)"	01.07.2020	31.12.2020	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о завершении строительно-монтажных работ и текущих ремонтов на создаваемых новых местах
13.6.2	Мероприятие "Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения, обеспечение высокоскоростным интернетом"	01.03.2020	31.12.2020	Чебыкина Л. А., Начальник отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по закупке, доставке и наладке оборудования и средств обучения, обеспечении высокоскоростным интернетом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.6.3	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" за 1 квартал 2020 года"	01.01.2020	15.04.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" за 1 квартал 2020 года
13.6.4	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" за 2 квартал 2020 года"	01.04.2020	15.07.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" за 2 квартал 2020 года
13.6.5	Мероприятие "Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	01.07.2020	15.10.2020	Завацкая Н. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" за 3 квартал 2020 года"				субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" за 3 квартал 2020 года
13.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности по созданию новых мест дополнительного образования детей"	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Отчет Информационно-аналитическая справка об организации деятельности по созданию новых мест дополнительного образования детей
13.7.1	Мероприятие "Утверждение перечня создаваемых новых мест дополнительного образования детей "	01.11.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Приказ Департамента образования области об утверждении перечня создаваемых новых мест дополнительного образования детей
13.7.2	Мероприятие "Утверждение плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей "	01.11.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Приказ Департамента образования области об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей
13.7.3	Мероприятие "Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей "	01.11.2019	30.11.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Приказ Департамента образования области об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей
13.7.4	Мероприятие "Распределены объемы субсидии из федерального бюджета бюджету РФ на создание новых мест дополнительного образования детей "	01.09.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Протокол заседания регионального ведомственного проектного офиса Информация о распределении объемов субсидии из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					федерального бюджета бюджету РФ на создание новых мест дополнительного образования детей в разрезе муниципальных образований (городских округов) области
13.8	Контрольная точка "Созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2020	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в части контингента обучающихся и образовательных программ
13.8.1	Мероприятие "Разработка дополнительных общеразвивающих программ на создаваемые новые места (при необходимости)"	01.01.2020	01.09.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработанных и планируемых к реализации на созданных новых местах дополнительных общеразвивающих программах
13.8.2	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	01.05.2020	01.09.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационный отчет о наборе детей для обучения по образовательным программам на новых местах
13.8.3	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на созданных новых местах"	01.10.2020	31.12.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на созданных новых местах
13.8.4	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения площадок с созданными новыми	01.09.2020	31.12.2020	Колыгин Н. М., Директор	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга оснащенности средствами обучения и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	местами в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей"				приведения площадок с созданными новыми местами в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей
13.9	Контрольная точка "Сформирован и утвержден коллегиальным органом управления региональными проектами перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей "	-	31.12.2019	Рябова Е. О., начальник Департамента	Протокол Протокол заседания регионального ведомственного проектного офиса
13.9.1	Мероприятие "Сформирован и утвержден коллегиальным органом управления региональными проектами перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей "	01.09.2019	31.12.2019	Воробьева Л. Н., заместитель начальника Департамента	Протокол Протокол заседания регионального ведомственного проектного офиса

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Вологодская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Смирнова Т. Н.	Начальник управления	Макарьина И. А.	100
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
5	Участник регионального проекта	Чебыкина Л. А.	Начальник отдела	Рябова Е. О.	100
6	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
7	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	100
8	Участник регионального проекта	Лазарев А. С.	Ведущий консультант	Рябова Е. О.	100
9	Участник регионального проекта	Колыгин Н. М.	Директор	Рябова Е. О.	100
10	Участник регионального проекта	Завацкая Н. В.	Начальник управления	Рябова Е. О.	100

11		Воробьева Л. Н.		Рябова Е. О.	100
Не менее чем 139,8 тысяч обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
13	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	100
14	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
Для 4,17 тыс. детей не менее чем в 22 образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
16	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
17	Участник регионального проекта	Завацкая Н. В.	Начальник управления	Рябова Е. О.	100
18	Участник регионального проекта	Смирнова Т. Н.	Начальник управления	Макарьина И. А.	100
19	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 6,7 тыс. детей.					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
21	Участник регионального	Проничева Л. Р.	заместитель начальника	Рябова Е. О.	100

	проекта		Департамента		
22	Участник регионального проекта	Колыгин Н. М.	Директор	Рябова Е. О.	100
23	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
25	Участник регионального проекта	Колыгин Н. М.	Директор	Рябова Е. О.	100
26	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
27	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	100
28	Участник регионального проекта	Токарева И. А.	Директор		100
В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
30	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
31	Участник регионального проекта	Макарьин А. А.	Директор		100

32	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс. детей в год.					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
34	Участник регионального проекта	Святышева Л. В.	Директор	Рябова Е. О.	100
35	Участник регионального проекта	Смирнова Т. Н.	Начальник управления	Макарьина И. А.	100
36	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
37	Участник регионального проекта	Чебыкина Л. А.	Начальник отдела	Рябова Е. О.	100
38	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
39	Участник регионального проекта	Завацкая Н. В.	Начальник управления	Рябова Е. О.	100
Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
41	Участник регионального проекта	Гололобова С. М.	Директор	Рябова Е. О.	100

42	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
43	Участник регионального проекта	Микурова А. В.	начальник управления	Рябова Е. О.	100
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
45	Участник регионального проекта	Колыгин Н. М.	Директор	Рябова Е. О.	100
46	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
47	Участник регионального проекта	Проничева Л. Р.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
48	Участник регионального проекта	Чебыкина Л. А.	Начальник отдела	Рябова Е. О.	100
49	Участник регионального проекта	Лазарев А. С.	Ведущий консультант	Рябова Е. О.	100
50	Участник регионального проекта	Микурова А. В.	начальник управления	Рябова Е. О.	100
В Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
52	Участник регионального проекта	Колыгин Н. М.	Директор	Рябова Е. О.	100
53	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
55	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	100
56	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100

Реализована методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов

57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
58	Участник регионального проекта	Колыгин Н. М.	Директор	Рябова Е. О.	100
59	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	100
60	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

61	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябова Е. О.	начальник Департамента	Кувшинников О. А.	100
62	Участник регионального проекта	Воробьева Л. Н.	заместитель начальника Департамента	Рябова Е. О.	100
63	Участник регионального проекта	Макарьина И. А.	Ректор	Рябова Е. О.	100

	проекта				
--	---------	--	--	--	--