

Утвержден
распоряжением управления образования
Чагодощенского
муниципального района
от 30.09. 2020 года № 153-А

**План мероприятий (дорожная карта)
по вовлечению обучающихся образовательных организаций
Чагодощенского муниципального района в различные формы сопровождения и наставничества
на 2020/2021 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества				
1.1	Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	сентябрь 2020	Управление образования района	Распоряжение управления образования
1.2.	Утверждение муниципального координатора внедрения, ЦМН из числа специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования .	сентябрь 2020	Управление образования района	Распоряжение управления образования
1.3.	Формирование и утверждение перечня общеобразовательных организаций, внедряющих ЦМН	сентябрь 2020	Управления образования района	Перечень образовательных организаций
1.4.	Назначение куратора внедрения ЦМН в общеобразовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН)	сентябрь 2020	Руководители ОО	Приказы образовательных организаций
1.5.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты внедрения ЦМН	сентябрь-октябрь 2020	Управления образования района	Дорожная карта
1.6.	Разработка и утверждение комплекта локальных нормативных актов, необходимых для внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающих: - распорядительный акт образовательной организации о внедрении ЦМН; азначение ответственных за внедрение и реализацию программ	октябрь –ноябрь 2020	Руководители ОО	Приказы ОО, положения о программе наставничества в ОО

	наставничества в образовательных организациях; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации.			
2. Мониторинговое, организационное и методическое сопровождение внедрения ЦМН				
2.1.	Формирование баз наставников и наставляемых на уровне образовательных организаций	до 01.06.2021	Руководители ОО	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы педагогов; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций
2.2.	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 01.06.2021	Управление образования района	Перечень партнерских организаций и предприятий
2.3.	Заключение соглашений с партнёрскими предприятиями и организациями по внедрению ЦМН в ОО	до 01.06.2021	Руководители ОО	Соглашения с организациями - партнерами
2.4.	Сбор результатов мониторинга вовлечения обучающихся ОО района в различные формы сопровождения и наставничества	ежеквартально	Управления образования района Руководители ОО	Информационно-аналитический отчет
2.5.	Организация и проведение серии муниципальных совещаний, семинаров с кураторами внедрения ЦМН в ОО по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества	по графику	Управления образования района	
3. Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Чагодошенского муниципального района в 2020-2021 учебном году				
3.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	сентябрь- 2020 г.	Руководители и кураторы внедрения ЦМН в ОО	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году	до 1. 12.2020 г.	Кураторы внедрения	База наставляемых

			ЦМН в ОО	
3.3	Формирование базы наставников в 2020 - 2021 учебном году	до 01.12 .2020 г.	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	База наставников
3.4	Обучение наставников	по отдельному графику	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	База готовых к работе наставников
3.5	Формирование наставнических пар или групп в ОО	до 01.02.2021 г.	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	Сформированные наставнические пары или группы
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	Программы наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	Достижение целей программы наставничества
4.	Информационное сопровождение развития наставничества в образовательных организациях			
4.1.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся ОО, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	до 1 июня 2021	Руководители ОО	Информация размещенная на официальных сайтах ОО, в группах ОО в социальной сети Вконтакте
4.2.	Создание рубрик «Наставничество» на сайтах ОО	до 1 декабря 2020	Руководители ОО	Рубрика «Наставничество» на официальных сайтах ОО
4.3.	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников ЦМН	2020-2021 учебный год	Управление образования района Образовательные организации	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
5.	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
5.1.	Контроль реализации мероприятий по вовлечению обучающихся образовательных организаций района в различные формы сопровождения и наставничества			
5.1.1	на уровне муниципалитета: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне	В соответствии со сроками реализации	Управление образования района	

	муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН	программ наставничества		
5.1.2	на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Руководители ОО	
5.2.	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
5.2.1	На уровне муниципалитета	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Управление образования района	Обеспечение условий реализации ЦМН
5.2.2	На уровне ОО	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Руководители ОО	Обеспечение условий реализации ЦМН

