

ПРИКАЗ

26.06.2023

№ 128

п. Чагода

Об утверждении плана по реализации проекта
«Школа Минпросвещения России» в
Чагодощенском муниципальном округе
в 2023 году

В соответствии с Концепцией «Школа Министерства просвещения Российской Федерации», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 8 апреля 2022г. № ПК -1вн); Приказом Департамента образования Вологодской области от 07.04.2023 № 674 «Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Вологодской области в 2023 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Чагодощенском муниципальном округе в 2023 году (Приложение).
2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений Чагодощенского муниципального округа (Басова Н.А., Проничева И.В., Пакунова О.С.).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ «Центр обеспечения деятельности системы образования Чагодощенского муниципального округа» Эйтвид В.В.

И.о.начальника
управления образования администрации
Чагодощенского муниципального округа



О.В.Хрусталева



Приложение
УТВЕРЖДЕН
 приказом управления
 образования администрации
 Чagodoshchenskogo
 муниципального округа
 от 26.06.2023г. № 128

План мероприятий
 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
 в Чagodoshchensком муниципальном округе в 2023 году

1.4.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Чagodoshchensком муниципальном округе в 2023 году	декабрь 2023 г.	Управление образования администрации Чagodoshchenskogo муниципального округа, МБУ «ЦОД системы образования округа»	Обеспечен контроль за реализацией мероприятий Проекта
------	---	-----------------	--	---

II. Организационно-методическое сопровождение

2.1.	Организация участия в установочном семинаре для управленческих команд общеобразовательных организаций по реализации мероприятий Проекта в 2023 году	июнь 2023 г.	Управление образования администрации Чagodoshchenskogo муниципального округа, МБУ «ЦОД системы образования округа», общеобразовательные организации	Ознакомилась с организационной схемой реализации Проекта
2.2.	Информирование и организация участия в повышении квалификации для управленческих и педагогических команд общеобразовательных организаций по типовой программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Школа	июнь и октябрь 2023г.	МБУ «ЦОД системы образования округа», общеобразовательные организации (по согласованию)	Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций к реализации модели Проекта.

	<p>Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»</p>			
2.3.	<p>Информирование и организация участия в стратегической сессии для управленческих команд общеобразовательных организаций «Строим новую школу»</p>	август 2023г.	<p>МБУ «ЦОД системы образования округа», общеобразовательные организации (по согласованию)</p>	<p>Определены векторы развития общеобразовательных организаций по 8 магистральным направлениям модели «Школа Минпросвещения России» для достижения результатов Проекта</p>
2.4.	<p>Информирование и организация участия в постоянно действующем семинаре для общеобразовательных организаций по разработке программ развития в рамках реализации Проекта</p>	сентябрь-ноябрь 2023г.	<p>МБУ «ЦОД системы образования округа», общеобразовательные организации (по согласованию)</p>	<p>Создана постоянно действующая площадка для обсуждения вопросов разработки программ развития общеобразовательных организаций с учетом выявленных дефицитов на соответствие модели «школа Минпросвещения России»</p>
2.5.	<p>Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» по актуальным вопросам реализации Проекта</p>	по отдельному графику (по согласованию)	<p>МБУ «ЦОД системы образования округа», общеобразовательные организации (по согласованию)</p>	<p>Обеспечена своевременная корректировка действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта</p>
III. Информационное сопровождение				
3.1.	<p>Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации Проекта</p>	август-сентябрь 2023г.	<p>МБУ «ЦОД системы образования округа», общеобразовательные организации</p>	<p>Обеспечена информированность педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных организаций в социальных сетях</p>