



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЦЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.07.2023 г.

№ 877/1

Об утверждении дорожной карты,  
Плана деятельности муниципального  
координационного Совета, медиаплана  
информационного сопровождения по  
контролю за организацией и проведением  
капитального ремонта МБОУ «Сазоновская  
средняя общеобразовательная школа»

В целях организации оперативного контроля за ходом капитального ремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» в 2023-2025 годах в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 января 2022 года №15/25/пр. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы». (Приложение № 1).
2. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы». (Приложение № 2).
3. Утвердить План деятельности муниципального координационного Совета по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа», (Приложение № 3)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Чагодощенского муниципального округа



*А.В. Косёнов*

Косёнов А.В.

Приложение № 1  
Утверждено  
постановлением администрации  
Чагодощенского муниципального округа  
от 14.07.2023 г. № 877/1

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием  
МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» в рамках  
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования  
в рамках государственной программы Российской Федерации  
«Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2025 годы**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведения капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	10.10.2023 г.
2.	Направлены технические задания и проект муниципального контракта в Комитет по регулированию контрактной системы области	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Техническое задание и проект муниципального контракта	25.10.2023 г.
3.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15.11.2023 г.
4.	Сформирован муниципальный координационный совет по реализации проекта,	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы	Распоряжение администрации Чагодощенского	15.07.2023 г.

4.	Сформирован муниципальный координационный совет по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа	Распоряжение администрации Чагодощенского муниципального округа	15.07.2023 г.
5.	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2025 годы, медиаплан по информационному сопровождению и план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся.	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа	Распоряжение администрации Чагодощенского муниципального округа	01.08.2023 г.
6.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Утвержденный План деятельности муниципального Штаба родительского совета по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическим и работниками в рамках	01.08.2023 г.

	общеобразовательная школа»		подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	
7.	Проведено обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Протокольное решение Штаба родительского совета	01.11.2023 г.
8.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа, Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа	Протокольное решение штаба/ размещение информации на сайте ОО	01.09.2023 г.
9.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа, Хрусталева О.В., исполняющий	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения

		<p>обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа, Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразователь ная школа»</p>	<p>наиболее часто встречающихся вопросов</p>	
10.	<p>Сформирован медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Постановление администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Не позднее 01.09.2023 г.</p>
11.	<p>Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся при проведении капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>Хрусталева О.В., и.о. начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Приказ начальника Управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Не позднее 01.09.2023 г.</p>
12.	<p>Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразователь ная школа»</p>	<p>Письмо муниципального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания</p>	<p>Не позднее 01.03.2024 г.</p>

13.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Не позднее 01.07.2024
14.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01.12.2024 г.
15.	Проведение анализа потребности обеспечения МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Информационно-аналитическая справка	01.08.2023 г.

	просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
16.	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Не позднее 10.10.2023 г.
17.	Направлены технические задания и проект муниципального контракта касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности в Комитет по регулированию контрактной системы области	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Техническое задание и проект муниципального контракта	Не позднее 25.10.2023 г.
18.	Объявлены закупки с целью проведения работ касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Извещения о проведении закупок	Не позднее 15.11.2023 г.
19.	Обеспечены требования к антитеррористической защищенности здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01.08.2025 г.
20.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Утвержденный координационным советом план обеспечения	Не позднее 01.10.2023 г.

	<p>руководящих и педагогических работников МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"</p>	<p>бная школа»</p>	<p>дополнительно о профессионального образования</p>
<p>21. Обеспечено дополнительное профессиональное образование руководителей и педагогических работников МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, администрации и педагогических</p>	<p>Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»</p>	<p>Документы о повышении квалификации руководителей и педагогических работников</p>	<p>Не позднее 01.08.2025 г.</p>

работников МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»			
--	--	--	--

Приложение № 2  
Утверждено  
постановлением  
администрации Чагодощенского  
муниципального округа  
от 14.07.2023 г. № 877/1

**Медиаплан информационного сопровождения**

**по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»**

№	Наименование мероприятия	Дата, срок проведения	Форма информационного сопровождения	Отв. за представление материалов	Отв. за размещение/рассылку
1.	Создание и организация функционирования информационного ресурса по реализации капремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» на официальном сайте управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа	до 01.09.2023 г.	Интернет-ресурс: раздел сайта управления образования для освещения хода реализации капремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»
2.	Размещение на сайте управления образования нормативных	До 31.09.2023	Размещение нормативных документов на сайте	Хрусталева О.В., исполняющий	Проничева И.В.,

<p>Документов, обеспечивающих реализацию капремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>года</p>	<p>управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>
<p>3. Размещение информации о ходе реализации капитального ремонта здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>постоянно</p>	<p>Размещение пресс-релизов на сайте МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>
<p>4. Организация на муниципальном уровне «Горячей линии» для информирования родителей/законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>До 31.09.2023 года</p>	<p>Интернет-ресурсы: официальная группа Администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Зорикова И.Ю., первый заместитель главы Чагодощенского муниципального округа</p>

5.	Создание муниципального координационного Совета по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» при первом заместителе Главы Чагодощенского муниципального округа	15.07.2023 года	Размещение распоряжения администрации Чагодощенского муниципального округа о создании координационного Совета на официальном сайте управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа	Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации и Чагодощенско го муниципально го округа
6.	Заседания муниципального координационного совета по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	В день проведения заседания штаба	Протоколы заседаний, размещенные на информационном ресурсе	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа	Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации и Чагодощенско го муниципально го округа
7.	Заседания рабочей группы муниципального координационного Совета по	В день проведения рабочей	Протоколы заседаний рабочей группы, размещенные на информационном ресурсе	Зорикова И.Ю., первый заместитель Главы	Хрусталева О.В., исполняющий

<p>вопросу обеспечения участия обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогических работников и представителей общественных организаций в обеспечении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>группы</p>		<p>Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>обязанности начальника управления образования администрации и Чагодощенского муниципального округа</p>
<p>8. Организация и проведение мероприятий по вовлечению обучающихся, их родителей / законных представителей, педагогических работников в обучение и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта</p>	<p>В день проведения мероприятий</p>	<p>Фотоотчеты, размещение информации на сайтах управления образования, МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» в группе управления образования в Контакте, в районной газете «ИСКРА»</p>	<p>Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа</p>	<p>Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»</p>
<p>9. Интервью директора МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» о реализации мероприятий проекта</p>	<p>Август 2024 года, август 2025 года</p>	<p>Видеосюжет в группах управления, БОУ МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа», размещение информации в газете</p>	<p>Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации</p>	<p>Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразова</p>

		«ИСКРА»	Чагодощенского муниципального округа	гельная школа»	
10.	Организация и проведение профессиональной переподготовки педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования	До 01.08.2025 г.	Пост-релизы, размещение информации на сайте управления образования	Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразова тельная школа»
11.	Анализ образовательного процесса в МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	По результата м учебного года	пресс-релиз, размещение информации на сайте управления образования и сайте МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»	Хрусталева О.В., исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Чагодощенского муниципального округа	Проничева И.В., директор МБОУ «Сазоновская средняя общеобразова тельная школа»

Приложение № 3  
Утверждено  
постановлением администрации  
Чагодощенского муниципального округа  
от 14.07.2023 г. № 877/1

**План деятельности муниципального координационного совета по контролю за организацией и проведением капитального  
ремонта  
МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п.	Организационное заседание	Ответственный	Дата
1.	Утверждение плана деятельности муниципального координационного Совета по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа». Утверждение дорожной карты по реализации региональных проектов направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2023 годы Утверждение медиаплана по информационному сопровождению реализации мероприятий по капитальному ремонту здания МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» и об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта на 2024-2025 годы	Зорикова И.Ю.	15.07.2023 г.
2.	Рассмотрение перечня средств обучения и воспитания	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	01.03.2024 г.

3.	Обсуждение вопроса согласования с родителями и педагогическими работниками, активом обучающихся дизайнеровских и иных проектов в ходе капитального ремонта школы	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	01.08.2023 г.
4.	Обсуждение плана по обеспечению непрерывного образовательного процесса в ходе проведения капитального ремонта	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	01.09.2023 г.
5.	Рассмотрение плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	01.10. 2023 г.
6.	О выполнении медиаплана информирования общественности о ходе капитального ремонта школы	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В.	май 2024 г., май 2025 год
7.	О ходе капитального ремонта школы, оснащения оборудованием к 1 сентября 2024 года и к 1 сентября 2025 года	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	Ежемесячно с начала работ
8.	О выполнении требований по антитеррористической защищенности школы	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
9.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Зорикова И.Ю., Хрусталева О.В., Проничева И.В.	по мере поступления в срок не более 5 дней со дня поступления